

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



[REDACTED]orský

Název změnového listu:

Objektová dilatace

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje doplnění provedení dilatace v napojení spojovacího krčku a sportovní haly.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	18 071,31 Kč
Celkem		18 071,31 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:	bez vlivu na termín
--	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		35
název	Objektová dilatace	
název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
SoD:	ze dne 7. 6. 2021	

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
zastoupená [redacted]				
předání objednateli ke kontrole				
	datum		podpis	
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.		
	objednatel	Městská část Praha 18		
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Přípočty	kpl	0	18 071,31 Kč	18 071,31 Kč
CENA CELKEM				18 071,31 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje doplnění provedení dilatace v napojení spojovacího krčku a sportovní haly.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				35
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[redacted]		[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	9.11.2022	[redacted]	
za TDS	[redacted] er		[redacted]	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				

poznámka	
-----------------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
 Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	18 071,31
ODPOČTY	—
CELKEM	18 071,31

ZL 35: Objektová dilatace
Přípočty

18 071
18 071

D 767

Konstrukce zámečnické

13 248

363	K	Z/15	Hliníkové dilatační lišty na stěnu (ref. Aca.. SD106-100-E) - D+M	bm	10,15	1 305,22	13 248	SoD
	vv		SoD, (stěnová dilatace mezi spoj. krčkem a budovou školy); 2,7*2 = 5,4					
	vv		stěnová dilatace mezi spoj. krčkem a halou; 2,7*2		5,400			
	vv		dilatační profil na strop mezi spoj. krčkem a halou; 2,15		2,150			
	vv		dilatační profil na strop mezi spoj. krčkem a budovou školy; 2,6		2,600			

D 62

Úprava povrchů vnějších

1 640

1.	SP		Úprava soklové části stávajícího objektu pro provedení napojení hydroizolace	kpl	1,0	1 640,00	1 640	R - položka
	vv		oklepání nesoudržných částí soklu, hloubková penetrace, zaomítkování spár cementovou maltou, celkové vyrovnaní soklové části vč. materiálu		1,0			

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 183

3.	SP	711741567	Izolace proti vodě vodorovné provedení dilatačních spár přitavením NAIP 1000 mm	m	7,95	114,00	906	ÚRS 2022/01
	vv		spoj. krček ve spoji s halou; 3,4		3,4			
	vv		spoj. krček ve spoji se stávajícím objektem; 4,55		4,55			
4.	SP	711742567	Izolace proti vodě svislé provedení dilatačních spár přitavením NAIP 1000 mm	m	13,12	146,00	1 916	ÚRS 2022/01
	vv		spoj. krček ve spoji s halou; 2*3,28		6,56			
	vv		spoj. krček ve spoji se stávajícím objektem; 2*3,28		6,56			
5.	H	28376624	provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 30mm	m	8,745	15,60	136	ÚRS 2022/01
6.	H	28376624	provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 30mm	m	14,432	15,60	225	ÚRS 2022/01

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : [REDACTED] Číslo účtu : [REDACTED] Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY [REDACTED]	Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522 Bankovní ústav : [REDACTED] Číslo účtu : [REDACTED] Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivan Havel výkonný ředitel Ing. Kamil Vykydal výrobní ředitel Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED] 
--	---

Název změnového listu:	Stěrka pod povlakové podlahy
------------------------	-------------------------------------

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje doplnění samonivelační cementové stěrky pod povlakové podlahy.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	29 241,39 Kč
Celkem		29 241,39 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		36
název	Stěrka pod povlakové podlahy	


název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
SoD:	ze dne 7. 6. 2021

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
		předání objednateli ke kontrole		
		datum		podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Přípočty	kpl	0	29 241,39 Kč	29 241,39 Kč
CENA CELKEM				29 241,39 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje doplnění samonivelační cementové stěrky pod povlakové podlahy.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				36
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za zhotovitele		9.11. 2022		
za TDS				
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				

poznámka	
----------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
 Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	29 241,39
ODPOČTY	-
CELKEM	29 241,39

ZL 36: Stěrka pod povlakové podlahy
 Přípočty
 Povlakové podlahy

29 241
 29 241
 29 241,39

D	776								
271	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	128,020	228,41	29 241,39	SoD	
VV			vč. Dodávky materiálu						
VV			viz výkres š. 101, 102						
VV			IF_02		50,900				
VV			IF_04		77,120				
VV			Součet		128,020				

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNÁNY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Obruba kce střechy

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje doplnění obrubníků střechy dle detailu A, který slouží jako okrajový prvek pochozí vrstvy střechy a podkonstrukce z betonové mazaniny. Betonové obruby jsou umístěny na ose 1 a 11.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	29 931,64 Kč
Celkem		29 931,64 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		38
název	Obruba kce střechy	


název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
SoD:	ze dne 7. 6. 2021

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
		předání objednateli ke kontrole		
		datum		podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Přípočty	kpl	0	29 931,64 Kč	29 931,64 Kč
CENA CELKEM				29 931,64 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje doplnění obrubníků střechy dle detailu A, který slouží jako okrajový prvek pochozí vrstvy střechy a podkonstrukce z betonové mazaniny. Betonové obruby jsou umístěny na ose 1 a 11.
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			38
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za zhotovitele		9.11.2022	
za TDS			
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

poznámka	
----------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
 Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	29 931,64
ODPOČTY	—
CELKEM	29 931,64

ZL 38: Obruba kce střechy

29 932

Přípočty

29 932

Komunikace pozemní

17 642

D 5

21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	34,000	380,69	12 943,38	CS ÚRS 2020 01
VV			obrubka střechy osa 1					
VV			17		17,000			
VV			obrubka střechy osa 11					
VV			17		17,000			
22	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	35,700	131,61	4 698,45	CS ÚRS 2020 01
VV			34*1,05		35,700			
D			712: Povlakové krytiny				2 448	
1 212.	SP	712332112	Povlaková krytina plochých střech nopovou folií, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	24,0	102,00	2 448	CS ÚRS 2022 01
VV			Pás nopové fólie pod střešní žláby š. 500 mm; 24*2*0,5		24,0			
VV					-			
D			713: Izolace tepelné				2 685	
1 213.	SP	713111136	Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi trámy	m2	7,92	63,40	502	CS ÚRS 2022 01
VV			Doplnění TI pro zamezení tepelného mostu kolem sloupků střešního oplocení umístěné pod střešními žláby; 0,6*0,6*22		7,92			
					-			
1 214.	H	28376507	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 30mm	m2	10,296	212,00	2 183	CS ÚRS 2022 01
VV			Doplnění TI pro zamezení tepelného mostu kolem sloupků střešního oplocení umístěné pod střešními žláby; 0,6*0,6*22*1,3		10,296			
D			767				7 156,93	
360	K	Z/13	svařenec z ocel. plechu L240/100/6 dl. 2400mm, povrch žárový zinek, šroubováno ke sloupkům -D+M	kus	1,000	7 156,93	7 156,93	
VV			Doplnění plechu jako ztracené bednění pro betonáž střechy případně ohraničení zasypu zemního valu v rozích haly, po zaměření délka doplňovaných plechů je 600 mm v každém rohu tj. 2,4 m (1 kus) délky svařence		1,0			SoD

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Zpevněné plochy - dopadová plocha

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje úpravu výkazu výměr dle PD (doplnění 1 ks pískoviště) a doplnění dopadové plochy pod vahadlové houpačky na základě doporučení dodavatele a splnění bezpečnostních parametrů.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	32 778,11 Kč
Celkem		32 778,11 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		39
název	Zpevněné plochy - dopadová plocha	
název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
SoD:	ze dne 7. 6. 2021	

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
zastoupená [redacted]				
předání objednateli ke kontrole				
	datum		podpis	
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.		
	objednate	Městská část Praha 18		
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Přípočty	kpl	0	32 778,11 Kč	32 778,11 Kč
CENA CELKEM				32 778,11 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje úpravu výkazu výměr dle PD (doplnění 1 ks pískoviště) a doplnění dopadové plochy pod vahadlové houpačky na základě doporučení dodavatele a splnění bezpečnostních parametrů.
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				39
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[redacted]		[redacted]	
za zhotovitele		9. 11. 2022	[redacted]	
za TDS			[redacted]	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				

poznámka	
----------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	32 778,11
ODPOČTY	—
CELKEM	32 778,11

ZL 39: Zpevněné plochy - dopadová plocha
Přípočty
001_Zemní práce

32 778
32 778
32 778,11

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	7,227	142,64	1 030,85	CS ÚRS 2020 01
	VV		Dopadová plocha		7,227			
	VV		7,3*3,3*0,3					
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,227	299,11	2 161,68	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,227		7,227			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	72,270	14,92	1 078,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,227*10		72,270			
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,454	299,11	4 323,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,227*2		14,454			
2	K	637121115	Dopadová plocha - Okapový chodník z kačírku tl. 300 mm s udusáním	m2	24,090	906,00	21 825,54	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dopadová plocha					
	VV		7,3*3,3*0,3		24,090			
24	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měřná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	28,908	81,58	2 358,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		Dopadová plocha					
	VV		7,3*3,3*1,2		28,908			

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**PRAHA 18**
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Přípojka el. + vody k akumulční nádrži

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje úpravu a doplnění silnoproudé přípojky pro ponorné čerpadlo v akumulční nádrži, vč. úprav v RMS a osazení venkovní zásuvky a spínače, dále osazení nezámrzného ventilu a připojení rozvodem potrubí vody. Dle požadavku objednatele.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	12 441,28 Kč
Celkem		12 441,28 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		40
název	Přípojka el. + vody k akumulární nádrži	


název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
SoD:	ze dne 7. 6. 2021

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená [REDACTED]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
		předání objednateli ke kontrole		
		datum		podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Přípočty	kpl	0	12 441,28 Kč	12 441,28 Kč
CENA CELKEM				12 441,28 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje úpravu a doplnění silnoproudé přípojky pro ponorné čerpadlo v akumulární nádrži, vč. úprav v RMS a osazení venkovní zásuvky a spínače, dále osazení nezámrzného ventilu a připojení rozvodem potrubí vody. Dle požadavku objednatele.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				40
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za zhotovitele		9.11.2022		
za TDS				
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				

poznámka	
----------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská					PŘÍPOČTY		12 441,28		
Objekt: SO01 - Sportovní hala					ODPOČTY		-		
					CELKEM		12 441,28		
ZL 40: Přípojka el. + vody k akumulační nádrži							12 441		
Přípočty							12 441		
D M46 Zemní práce při montážích							3 813,68		
129	K	460 20-0154.R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.4	m	15,000	93,27	1 399,03	SoD	
	VV		přípojení akumulační nádrže						
	VV		15		15,000				
130	K	460 57-0154.R00	Zához rýhy 35/70 cm, homina třídy 4, se zhutněním	m	15,000	54,38	815,76	SoD	
	VV		přípojení akumulační nádrže						
	VV		15		15,000				
131	K	460 42-0001.RT3	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm	m	15,000	65,26	978,91	SoD	
	VV		přípojení akumulační nádrže						
	VV		15		15,000				
133	K		Trubka kabelová chránička D50	m	15,000	41,33	619,98	SoD	
	VV		přípojení akumulační nádrže						
	VV		15		15,000				
D 97 Prorážení otvorů							900,00		
1	K		Prorážení otvorů 2x 0,25m přes ŽB kci	ks	3,000	300,00	900,00	R položka	
	VV		3x0,25 (z haly 1x, kabel přes OS 1x, nez. ventil přes OS 1x)		3,000				
D + M21 Dodávka a Montáž							6 197,60		
2	K		Chránička ohebná kopoflex KF 09050 BA červená 450 N 50/41 mm 50 m	m	15,000	54,82	822,30	R položka	
	VV		přípojení akumulační nádrže						
	VV		15		15,000				
3	K		Kabel CYKY-J 3x1,5 © vč. Montáže	m	35,000	19,58	685,30	R položka	
	VV		přípojení akumulační nádrže						
	VV		15 ext+ 20 int		35,000				
4	K		CHRÁNIČ PROUDOVÝ KOMBI -10/1N/C/003 10KA	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	R položka	
5	K		VENKOVNÍ ZÁSUVKA	ks	1,000	500,00	500,00	R položka	
6	K		VENKOVNÍ SPÍNAČ	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	R položka	
7	K		Drobný instalační materiál	kpl	1,000	295,00	295,00	R položka	
8	K		Úprava rozvodnice	kpl	1,000	315,00	315,00	R položka	
9	K		Stavební přípomoc	kpl	1,000	580,00	580,00	R položka	
D 720 Zdravotechnická instalace							1 530,00		
67	K		hadicový uzávěr bez požadavku na nezámrznost	kus	1,000	650,00	650,00	R položka	
10	K		Rozvod hadice v nezámrzné hloubce vč osazení na uzávěr	kpl	1,000	880,00	880,00	R položka	

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu : 4211219537/6800, 117830833/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Úprava nových šaten - doplnění

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje navýšení položek za úpravu nových šaten včetně podružných místností ve stávající budově.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	-37 307,40 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	48 959,34 Kč
Celkem		11 651,94 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		41
název	Úprava nových šaten - doplnění	
název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
SoD:	ze dne 7. 6. 2021	

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
předání objednateli ke kontrole				
		datum		podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
PŘÍPOČTY	kpl	0	48 959,34 Kč	48 959,34 Kč
ODPOČTY	kpl	0	-37 307,40 Kč	-37 307,40 Kč
CENA CELKEM				11 651,94 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje navýšení položek za úpravu nových šaten včetně podružných místností ve stávající budově.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			41
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	[REDACTED]		[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	9.11.2022	[REDACTED]
za TDS	[REDACTED]		[REDACTED]
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

poznámka	
-----------------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	48 959,34
ODPOČTY	- 37 307,40
CELKEM	11 651,94

ZL 41: Úprava nových šaten - doplnění

11 652

ODPOČTY

- 37 307,40

D	766	Konstrukce truhlářské							
336	K	D/xx	D+M Dveře 900/2100mm; Dřevěné, DTD, HPL., nová obložková zárubeň, kování klika/klika, mechanický zámek v systému GK	kus	-1,000	18 273,01	-18 273,01	SoD	
	VV		dveře ve stávající části						
337	K	D/yy	D+M Dveře 975/2100mm; Dřevěné, DTD, HPL., nová obložková zárubeň, kování klika/klika, mechanický zámek v systému GK	kus	-1,000	19 034,39	-19 034,39	SoD	
	VV		dveře ve stávající části						
D	766	Konstrukce truhlářské							
336R	K		D+M Dveře 800/1970mm; Dřevěné, DTD, CPL, nová obložková zárubeň, kování klika/klika, mechanický zámek	kus	1,000	14 529,00	14 529,00	SoD	
	VV		dveře ve stávající části, rozdíl ceny za velikost a povrch. Úpravu dveří						
337R	K		D+M Dveře 800/1970mm; Dřevěné, DTD, CPL, nová obložková zárubeň, kování klika/klika, mechanický zámek	kus	1,000	14 529,00	14 529,00	SoD	
	VV		dveře ve stávající části, rozdíl ceny za velikost a povrch. Úpravu dveří						

PŘÍPOČTY

48 959

ODPOČTY

29 058,00

D	D2	Izolace ocelového potrubí							
1	K	713-05R	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 28, tl. 30 včetně izolace tvarovek. Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.	m	4,000	93,54	374,16	SoD	
	VV		rozvody v předsíni nových šaten						
	VV		2*2		4,000				
2	K	713-06R	Potrubní pouzdra s Al-polepem prům. až 42, tl. 50 včetně izolace tvarovek. Kaširované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí.	m	20,000	103,33	2 066,60	R položka	
	VV		rozvod v nových šatnách						
	VV		2x10m		20,000				

D	D3	Izolace potrubí							
3	K	713-10	Potrubní pouzdra z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou vnitř. prům 28, tl. 6mm (lepené), včetně tvarovek.	m	36,000	115,29	4 150,58	SoD	
	VV		rozvody v nových šatnách						
	VV		3 větve 3x12 m vč. Ztrátého (1 ks 2m)		36,000				
4	K	713-18	Kompletní montáž izolace tepelné	m	60,000	18,00	1 080,00	R položka	
5	K	713-19	Zednické úpravy prostupů při úpravách izolace vč. Materiálu	hod	2,000	260,00	520,00	R položka	
6	K	713-20	Přesun hmot pro izolace tepelné	kpl	1,000	90,00	90,00	R položka	

		Ostatní práce - Bojler a přívodní potrubí							
7	K		Demontáž a likvidace potrubí k uzavíracím ventilům	m	30,000	100,00	3 000,00	R položka	
	VV		30m		30,000				
8	K		Demontáž boileru s vynesením, vypuštěním a odpojením	hod	12,000	420,00	5 040,00	R položka	
9	K		Likvidace boileru a potrubí	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	R položka	

		Ostatní práce							
11	K		Odstranění a likvidace původní izolace potrubí	hod	2,000	420,00	840,00	R položka	
12	K		Nátěr zavěšených konzol	hod	1,000	420,00	420,00	R položka	
13	K		Ostatní materiál - matice, výstražná páska, konzole potrubí	kpl	1,000	600,00	600,00	R položka	

D	VRN								
14	K		Úklidové práce po dodatečných úpravách	kpl	2,000	260,00	520,00	R položka	

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Úprava VZT

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje úpravu rozvodu VZT za textilní vyústění umístěné pod podhledem haly, dále doplnění VZT odvětrání úklidové místnosti a úpravu trasy potrubí nad podhledem včetně úpravy potrubí pro napojení na textilní vyústění včetně tvarovek a nosných prvků.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	69 826,20 Kč
Celkem		69 826,20 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		42
název	Úprava VZT	
název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
SoD:	ze dne 7. 6. 2021	

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
zastoupená [redacted]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
předání objednateli ke kontrole				
		datum		podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
PŘÍPOČTY	kpl	0	69 826,20 Kč	69 826,20 Kč
CENA CELKEM				69 826,20 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje úpravu rozvodu VZT za textilní vyústění umístěné pod podhledem haly, dále doplnění VZT odvětrání úklidové místnosti a úpravu trasy potrubí nad podhledem včetně úpravy potrubí pro napojení na textilní vyústění včetně tvarovek a nosných prvků.
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				42
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[redacted]		[redacted]	
za zhotovitele		9. 11. 2022	[redacted]	
za TDS			[redacted]	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				

poznámka	
----------	--



Stavba: Spotrovní hala při ZŠ Rychnovská
 Objekt: S001 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	69 826,20
ODPOČTY	
CELKEM	69 826,20

ZL 42: Úprava VZT

69 826

PŘÍPOČTY

69 826

Tělocvična

69 826,20

	D	1	revidována						69 826,20
9R	K	201	Úprava tkaninová vyústka, půlkruh D= 400mm, délka 20.000mm, včetně napojení první konec začátek, druhý konec zaslepení, sestaveno z částí, spojováno zipem, pro průtok 2750m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 180/180, prodýšnost 55m3/h/m2 při 120Pa, požární odolnost - třída B-s1, pratečnost v pračce. Plastované pozink lanko, pozink zámky, pozink napínáky, lanové závěsy, plastové háčky, výstužné obruče.	ks	2,000	12 705,00		25 410,00	R položka
	VV		navýšení za plátěné půlkruhové výústě vč. Vynášecí konstrukce						
	VV		2		2,000				
R1	K		Kotevní technika vyústění pod konstrukci podhledu	kpl	1,000	2 588,00		2 588,00	R položka
30	K	701.1	Potrubí SPIRO do průměru 160, vč. tvarovek	bm	3,500	436,16		1 526,56	SoD
	VV		doplnění odvětrání úklidové místnosti						
	VV		3,5		3,500				
14	K	701	Úprava potrubí dle revidovaného výkresu VZT D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP R01	bm	6,000	1 028,94		6 173,64	SoD
	VV		Úprava potrubí dle revidovaného výkresu VZT D.1.4.b.102-Půdorys 1.NP R01 - nad podhledem haly včetně tvarovek a závěsů nutných pro napojení na textilní vyústění průměr D400						
	VV		cca 2x 3m vyústění pod podhled vč. Nastavovaných kusů - doměrů						
R3	K		Zhotovení provětrávací mezery v podhledu po obvodu haly	m	85,320	400,00		34 128,00	R položka

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Rozvod požární vody, vody a kanalizace ve stávající budově

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje doplnění rozvodů ZTI a ÚT ve stávajícím objektu. Z důvodu neznámého skutečného stavu stávajícího potrubí, nebylo napojení rozvodů řešeno v zadávací PD.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	58 104,36 Kč
Celkem		58 104,36 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu
	č. 4 - Doložená cenová nabídka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		43
název	Rozvod požární vody, vody a kanalizace ve stávající budově	
název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
SoD:	ze dne 7. 6. 2021	

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená [REDACTED]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
předání objednateli ke kontrole				
		datum		podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
PŘÍPOČTY	kpl	0	58 104,36 Kč	58 104,36 Kč
CENA CELKEM				58 104,36 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje doplnění rozvodů ZTI a ÚT ve stávajícím objektu. Z důvodu neznámého skutečného stavu stávajícího potrubí, nebylo napojení rozvodů řešeno v zadávací PD.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				43
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[REDACTED]		[REDACTED]	
za zhotovitele	[REDACTED]	9.11.2022	[REDACTED]	
za TDS	[REDACTED]		[REDACTED]	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				

poznámka	[REDACTED]
-----------------	------------

Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	58 104,36
ODPOČTY	
CELKEM	58 104,36

ZL 43: Rozvod požární vody, vody a kanalizace ve stávající budově

58 104

PŘÍPOČTY

58 104

D 1		Přípojení SV, TUV, C ve VS pro halu (dle nabídky spol. Actherm)		30 348,00	
VV		rozvod k napojovacímu bodu instalačního prostupu do haly ze strany VS			
1	K	PPR potrubí PN20 vč. izolace, závěsů, žlabů; 25x4,2	m	6,000	644,00
2	K	PPR potrubí PN20 vč. izolace, závěsů, žlabů; 32x5,4	m	12,000	897,00
3	K	Kohout kulový DN 25	ks	1,000	667,00
4	K	Kohout kulový DN 32	ks	2,000	1 127,00
5	K	STAD DN 25	ks	1,000	3 047,00
6	K	STAD DN 32	ks	1,000	3 910,00
7	K	Vodoměr pro studenou vodu DN 25, včetně šroubení	ks	1,000	1 127,00
8	K	Tvarovky (kolena, Tkusy, přechody, redukce)	kpl	1,000	2 990,00
9	K	Doprava, parkování, přesun hmot	kpl	1,000	1 725,00
D 2		Přípojení SV, TUV, C ve VS pro halu (napojení z haly na rozvody ve VS)		2 750,17	
VV		spojení v bodě napojení potrubí před instalačním prostupem do haly ze strany VS			
10	K	spojení s rozvody UT	ks	4,000	442,00
11	K	spojení s rozvody vody	ks	3,000	327,39
D 3		Přípojení kanalizace pro halu (napojení z haly na rozvody ve VS a v napojovacím bodě v chodbě)		12 923,84	
VV		spojení v bodě napojení potrubí před instalačním prostupem do haly ze strany VS a kanalizací v chodbě provedenou z litiny			
12	K	demontáž stávající kanalizace	kpl	1,000	5 694,00
13	K	přechod HT - litina	kpl	1,000	659,00
14	K	čistící kus	ks	1,000	176,00
15	K	potrubí HTEM DN 100	m	8,000	314,34
16	K	potrubí HDPE tlakové	m	6,000	254,52
17	K	HDPE tvarovky	kpl	1,000	2 353,00
D 4		Přípojení požární vody pro halu (napojení z haly na rozvody ve VS a v napojovacím bodě v chodbě)		8 302,35	
VV		spojení v bodě napojení potrubí před instalačním prostupem do haly ze strany VS a požárním rozvodem vody v chodbě provedený z ocelového potrubí			
18	K	722132116R00 Potrubí ocel vně/vní pozink. 35x1,5	m	15,000	442,69
19	K	Gebo spojka DN 65	ks	1,000	1 662,00
D 5		Zemní práce		3 780,00	
VV		odkopání části dešťové kanalizace pro úpravu kanalizačního potrubí			
18	K	ruční obkopání kanalizace z venkovní části	hod	4,000	420,00
19	K	Zazdění po zhotovení napojení, včetně opravy omítky a malby	hod	4,000	420,00
19	K	bourací a ostatní stavební práce	hod	1,000	420,00



ACTHERM Praha spol. s r.o.
Jevanská 12/1085 100 00 Praha 10

GEOSAN GROUP A.S.

Cenová kalkulace

Rychnovská 139, Praha 18

Připojení SV,TUV,C ve VS pro tělocvičnu

PPR potrubí PN20 vč.izolace, závěsů,žlaby				
25x4.2	m	6,00	560,00	3 360,00 Kč
32x5.4	m	12,00	760,00	9 360,00 Kč
Kohout kulový DN32	ks	2,00	980,00	1 960,00 Kč
Kohout kulový DN25	ks	1,00	580,00	580,00 Kč
STAD DN32	ks	1,00	3 400,00	3 400,00 Kč
STAD DN25	ks	1,00	2 650,00	2 650,00 Kč
Vodoměr pro studenou vodu DN 25, včetně šroubení	ks	1,00	980,00	980,00 Kč
Tvarovky (kolena,Tkusy,přechody,redukce)	kpl	1,00	2 600,00	2 600,00 Kč
Doprava,parkování, přesun hmot	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00 Kč

Celkem bez DPH

26 390,00 Kč

V Praze dne: 23.5.2022

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Bourání základové kce a šachty pod kcmi zemního valu

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje likvidaci betonové šachty a betonového základu nalezených při výkopových pracích pod zemními valy.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	28 183,82 Kč
Celkem		28 183,82 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu
	č. 4 - Vážený lístek + fotografie

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		44
název	Bourání základové kce a šachty pod kcmi zemního valu	
název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
SoD:	ze dne 7. 6. 2021	

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
zastoupená [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
předání objednateli ke kontrole				
		datum		podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
PŘÍPOČTY	kpl	0	28 183,82 Kč	28 183,82 Kč
CENA CELKEM				28 183,82 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje likvidaci betonové šachty a betonového základu nalezených při výkopových pracích pod zemními valy.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			44
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	[REDACTED]		[REDACTED]
za zhotovitele		9.11.2022	[REDACTED]
za TDS	[REDACTED]		[REDACTED]
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

poznámka	
-----------------	--

Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská					PŘÍPOČTY		28 183,82
Objekt: SO01 - Sportovní hala					ODPOČTY		
					CELKEM		28 183,82
ZL 44: Bourání základové kce a šachty pod kcemí zemního valu							28 184
PŘÍPOČTY							28 184
009: Ostatní konstrukce a práce							20 721
8.	SP	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,768	5 860,00	10 360
Betonová šachta po rozhodnutí TDS a objednatele bude zlikvidována. Zjištěno v průběhu zemních prací.							-
severní část; 0,6*0,8*14							6,72
jižní část; 0,6*0,8*16							7,68
	SP		Bourání betonové šachty	m3	1,768	5 860,00	10 360
Betonová šachta po rozhodnutí TDS a objednatele bude zlikvidována. Zjištěno v průběhu zemních prací.							-
jižní část; 2 ks							0,64
099: Přesun hmot HSV							7 463
10.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,42	174,03	769
PŘÍPOČET							-
bourání a likvidace betonových kci dle Vážních listků viz D 44							-
šachty, základy							4,42
11.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,2	5,44	240
Vzdálenost na skládku 20 km							-
							44,2
							-
16.	SP	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	4,42	1 460,00	6 453

BILANCE ZÁKAZNÍKŮ

Období: 01.07.2022 0:00 - 15.09.2022 23:59

Datum tisku: 15.09.2022

Strana: 1/1

Datum	Reg. zn.	VL	Doklad	Akce/zakáz.	Příjem netto	Výdej netto
-------	----------	----	--------	-------------	--------------	-------------

GEOSAN GROUP a.s.

IČ: 28169522

Rychnovská

betony do 60 cm kusovitosti 17 01 01

16.08.2022 10:43	9A34389	14654	Rychnovská	4,420 t
Celkem za materiál			Jízd: 1	4,420 t

výkopová zemina 17 05 04

16.08.2022 11:27	9A34389	14655	Rychnovská	4,980 t
16.08.2022 12:54	9A34389	14656	Rychnovská	4,780 t
16.08.2022 14:11	9A34389	14635	Rychnovská	5,100 t
16.08.2022 15:09	9A34389	14649	Rychnovská	3,260 t
17.08.2022 08:41	9A34389		Rychnovská	3,700 t
17.08.2022 09:34	9A34389		Rychnovská	3,400 t
17.08.2022 10:26	9A34389	14733	Rychnovská	2,560 t
Celkem za materiál			Jízd: 7	27,780 t

Celkem za Rychnovská	Jízd: 8	32,200 t
----------------------	---------	----------

Celkem za GEOSAN GROUP a.s.	Jízd: 8	32,200 t
-----------------------------	---------	----------

Celkem za všechny zákazníky	Jízd: 8	32,200 t
-----------------------------	---------	----------



ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Úprava přečerpávací stanice

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje odpočet z důvodu použití přečerpávací stanice pro čerpání splaškových vod s nižší kapacitou objemu nádrže z původních 150l na 120l, změna nemá vliv na čerpací zařízení, životnost nádrže či opotřebení.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	-3 877,30 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
Celkem		-3 877,30 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		45
název	Úprava přečerpávací stanice	


název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
SoD:	ze dne 7. 6. 2021

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
		předání objednateli ke kontrole		
	datum		podpis	
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.		
	objednatel	Městská část Praha 18		
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ODPOČTY	kpl	0	-3 877,30 Kč	-3 877,30 Kč
CENA CELKEM				-3 877,30 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje odpočet z důvodu použití přečerpávací stanice pro čerpání splaškových vod s nižší kapacitou objemu nádrže z původních 150l na 120l, změna nemá vliv na čerpací zařízení, životnost nádrže či opotřebení.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				45
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za zhotovitele		9. 11. 2022		
za TDS				
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				

poznámka	
----------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	
ODPOČTY	- 3 877,30
CELKEM	- 3 877,30

ZL 45: Úprava přečerpávací stanice - 3 877

ODPOČTY - 3 877
Zdravotechnická instalace -3 877,30

D 720

21	K	R03	Zdvojené čerpací zařízení s akumulací 150l vč., řídicího systému a montáže	kpl	-0,150	25 848,70	-3 877,30
----	---	-----	--	-----	--------	-----------	-----------

VV

VV

viz výkres D.1.4.a.102 Půdorys 1PP - kanalizace, vodovod
SLEVA 15% Z CENY

0,150

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Doplnění revizních dvířek

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje doplnění revizních dvířek v konstrukcích SDK pro zajištění přístupu k prvkům stavby a komponentům, které vyžadují pravidelnou revizní kontrolu.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	26 514,00 Kč
Celkem		26 514,00 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		47
název	Doplnění revizních dvířek	

název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
SoD:	ze dne 7. 6. 2021

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
zastoupená [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
		předání objednateli ke kontrole		
		datum	07.10.2021	podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
PŘÍPOČTY	kpl	0	26 514,00 Kč	26 514,00 Kč
CENA CELKEM				26 514,00 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje doplnění revizních dvířek v konstrukcích SDK pro zajištění přístupu k prvkům stavby a komponentům, které vyžadují pravidelnou revizní kontrolu.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			47
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za zhotovitele		9.11.2022	
za TDS			
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

poznámka	
----------	--



Stavba: Spotrovní hala při ZŠ Rychnovská
Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	26 514,00
ODPOČTY	
CELKEM	26 514,00

ZL 47: Doplnění revizních dvířek

26 514

PŘÍPOČTY

26 514

763: Konstrukce suché výstavby

26 514

1.	SP	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a přesazené stěny p.č.4, 1xA 12,5 mm; 300x300, odvzdušňovací ventily;1	kus	1,0	308,00	308	CS ÚRS 2022 01
2.	SP	763172352	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro podhledy p.č.5, 1xA 12,5 mm; 300x300, odvzdušňovací ventily;1 p.č.6, 1xAH2 12,5 mm; 300x300, odvzdušňovací ventily;1	kus	2,0	369,00	738	CS ÚRS 2022 01
3.	H	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	3,0	737,00	2 211	CS ÚRS 2022 01
4.	SP	763172353	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 400x400 mm pro podhledy p.č.2, 1xH2 12,5 mm; 400x400, reg. klapky;1 p.č.3, 1xH2 12,5 mm; 400x400, reg. klapky;1	kus	2,0	370,00	740	CS ÚRS 2022 01
5.	H	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	2,0	827,00	1 654	CS ÚRS 2022 01
6.	SP	763172381	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro příčky a přesazené stěny p.č.1, 2xH2 12,5 mm; 200x200, po2. ucpávka;1	kus	1,0	361,00	361	CS ÚRS 2022 01
7.	H	59030754	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 200x200mm	kus	1,0	1 100,00	1 100	CS ÚRS 2022 01
8.	SP	763172385R	Montáž dvířek revizních do lamel podhledu haly vel. 600 x 600 mm pro 2	kus	2,0	963,00	1 926	R položka
9.	H	59030758R	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm, úprava pro konstrukci podhledu, vč. zámků pro zamezení otevření při nárazu míčem, provedeno v MDF	kus	2,0	7 856,00	15 712	R položka
10.	SP	763101814	Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	1,0	139,00	139	CS ÚRS 2022 01
11.	SP	763101823	Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně dvojité opláštění přes 0,02 do 0,05 m2	kus	1,0	125,00	125	CS ÚRS 2022 01
12.	SP	763101854	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	2,0	160,00	320	CS ÚRS 2022 01
13.	SP	763101855	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2	kus	2,0	240,00	480	CS ÚRS 2022 01
14.	SP	763101855R	Výřezání otvoru v podhledu haly jednoduché opláštění přes 0,36 m2	kus	2,0	350,00	700	R položka

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNÁNY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Doplnění XPS a nopové fólie spodní stavby

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění:				
Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje úpravu skladby nad spojovacím krčkem, kde místo XPS tl. 100 mm bude použito XPS tl. 80 mm. Dále ZL obsahuje doplnění výkazu výměr položek XPS a nopové fólie na stropních konstrukcích haly, které jsou pod úrovní terénu.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	-2 401,79 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	35 350,11 Kč
Celkem		32 948,32 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		48
název	Doplnění XPS a nopové fólie spodní stavby	
název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
SoD:	ze dne 7. 6. 2021	

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená [redacted]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
předání objednateli ke kontrole				
		datum	07.10.2021	podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ODPOČTY	kpl	0	-2 401,79 Kč	-2 401,79 Kč
PŘÍPOČTY	kpl	0	35 350,11 Kč	35 350,11 Kč
CENA CELKEM				32 948,32 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje úpravu skladby nad spojovacím krčkem, kde místo XPS tl. 100 mm bude použito XPS tl. 80 mm. Dále ZL obsahuje doplnění výkazu výměr položek XPS a nopové fólie na stropních konstrukcích haly, které jsou pod úrovní terénu.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			48
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	[redacted]		[redacted]
za zhotovitele		9.11.2022	[redacted]
za TDS	[redacted]		[redacted]
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

poznámka	
-----------------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
 Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	35 350,11
ODPOČTY	- 2 401,79
CELKEM	32 948,32

ZL 48: Doplnění XPS a nopové fólie spodní stavby

32 948

D		713	ODPOČTY				32 346		
			Izolace tepelné					- 2 402	
174	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$	m3	-0,789	3 045,50	-2 401,79	CS ÚRS 2020 01	
VV		vodorovně							
VV		555,007*0,1*1,05				58,276			
VV		odpočet - Změna tloušťky XPS ze 100mm na 80 mm							
VV		nad krčkem							
VV		EF_02				-0,789			
D		711	PŘÍPOČTY				35 350		
			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					11 595,20	
149	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	118,450	97,89	11 595,20	CS ÚRS 2020 01	
VV		pol. vč. dodávky materiálu							
VV		EW_01				606,215			
VV		doplnění výkazu výměr							
		krček strop				43,000			
		strop nad 105,104				60,000			
		ztrátové (překrytí fólie 10 cm) 15%				15,450			
D		713	Izolace tepelné				23 754,91		
172	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	60,000	76,14	4 568,25	CS ÚRS 2020 01	
VV		XPS 100mm pod základovou desku s přesahem 100mm							
VV		pod halou							
VV		(16,79+0,1*2)*(27,87+0,1*2)				476,909			
VV		-(2,22+0,1*2)*(1,72+0,1*2)				-4,646			
VV		pod krčkem							
VV		(3,14+0,1*2)*(0,54+1,39)/2				3,223			
VV		(2,79+0,1*2)*(11,07+9,74)/2				31,111			
VV		(4,4+0,1*2)*0,7				3,220			
VV		pod výtahem							
VV		(1,72+0,3*2+0,1*2)*(2,23+0,3*2+0,1*2)				7,636			
VV		nad krčkem							
VV		EF_02				37,554			
VV		doplnění výkazu výměr				60,000			
VV		strop nad 105,104				60,000			
174	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$	m3	6,300	3 045,50	19 186,66	CS ÚRS 2020 01	
VV		vodorovně							
VV		555,007*0,1*1,05				58,276			
VV		přípočet - strop nad 105,104				6,300			

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Úprava skladby fasády

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje úpravu povrchu fasády na opěrných stěnách obsahující dle požadavku objednatele pouze penetraci, nátěr v barvě fasády bez úpravy podkladové konstrukce.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	-47 547,57 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	21 523,65 Kč
Celkem		-26 023,92 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		49
název	Úprava skladby fasády	
název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
SoD:	ze dne 7. 6. 2021	

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
zastoupená [redacted]				
předání objednateli ke kontrole				
		datum	07.10.2021	podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ODPOČTY	kpl	0	-47 547,57 Kč	-47 547,57 Kč
PŘÍPOČTY	kpl	0	21 523,65 Kč	21 523,65 Kč
CENA CELKEM				-26 023,92 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje úpravu povrchu fasády na opěrných stěnách obsahující dle požadavku objednatele pouze penetraci, nátěr v barvě fasády bez úpravy podkladové konstrukce.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				49
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[redacted]		[redacted]	
za zhotovitele		9. 11. 2022	[redacted]	
za TDS			[redacted]	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				

poznámka	
-----------------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
 Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	21 523,65
ODPOČTY	- 47 547,57
CELKEM	- 26 023,92

ZL 49: Úprava skladby fasády

- 47 548

D 62		Úprava povrchů vnějších						- 47 548
		ODPOČTY						- 47 548
		Úprava povrchů vnějších						0,00
98	K	622531011	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	-166,850	284,97	-47 547,57	CS ÚRS 2020 01
VV		EW_02			136,552			
VV		EW_03			12,337			
VV		EW_04			166,850			
VV		ostění k EW02						
VV		0,1*(2,05*2+3,07*2)*19			19,456			
VV		0,1*(1,9+2,15*2)*2			1,240			
VV		Součet			336,435			
VV		ODPOČET						
VV		EW_04			-166,850			
D 62		PŘÍPOČTY						21 524
		Úprava povrchů vnějších						21 523,65
K		Penetrace betonových konstrukcí bez úpravy povrchu vč. Materiálu	m2	166,850	40,00		6 674,00	R položka
VV		EW_04		166,850				
K		Nátěr betonových konstrukcí bez úpravy povrchu v barvě fasády	m2	166,850	43,00		7 174,55	R položka
VV		EW_04		166,850				
H		Nátěrová hmota	m2	191,878	40,00		7 675,10	R položka
VV		vyšší nadspotřeba z důvodu hrubé bet. Konstrukce		166,850				

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Úprava otvorů do výtahové šachty

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje úpravu velikosti otvoru do výtahové šachty.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	39 740,00 Kč
Celkem		39 740,00 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu
	č. 4 - Doložené cenové nabídky

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		50
název	Úprava otvorů do výtahové šachty	


název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
SoD:	ze dne 7. 6. 2021

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
		předání objednateli ke kontrole		
		datum	07.10.2021	podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
PŘÍPOČTY	kpl	0	39 740,00 Kč	39 740,00 Kč
CENA CELKEM				39 740,00 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje úpravu velikosti otvoru do výtahové šachty.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				50
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[REDACTED]		[REDACTED]	
za zhotovitele		9. 11. 2022		
za TDS				
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				

poznámka	
-----------------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	39 740,00
ODPOČTY	
CELKEM	39 740,00

ZL 50: Úprava otvorů do výtahové šachty 39 740

PŘÍPOČTY 39 740
Svislé a kompletní konstrukce 39 740,00

D 3

K

Úprava otvoru do výtahové šachty - řezání bet. Kci a doplnění helikální výztuže m 3,800 10 457,89 39 740,00 CS ÚRS 2020 01

VV

viz výkres statika - úprava dveří výtahové šachty příloha D 50 (2x1,9m=3,8 bm

**NABÍDKA ŘEZACÍCH PRACÍ A APLIKACE HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE NA AKCI
SPORTOVNÍ HALA ZŠ RYCHNOVSKÁ PRAHA 9**

Vážený pane inženýre,

děkuji za Vaši poptávku. Na jejím základě zasílám nabídku na požadovaný rozsah prací.

Předmět nabídky:

Jedná se o zvýšení horní hrany 2 ks vstupů do výtahové šachty o 100 mm. Následně bude aplikována helikální výztuž tak, jak je naznačeno na přiloženém náčrtku (nad horním nadpraží 2 a 2 dráty pr. 8 mm délky 1,9 bm, které budou na svých koncích zapuštěny pod úhlem do stěny).


Před každým krokem (každým otvorem) bude zaplachtováno vystrojení šachty.

Součástí nabídky je také hrubý úklid, průběžné vysávání kapaliny a odnos odříznutého bloku mimo stavbu.

Cenová nabídka pro jeden vstup:

Řezací a vrtací práce		3.790,- Kč
Příprava otvoru, zaplachtování		1.500,- Kč
Aplikace helikální výztuže, vč. dodání materiálu		9.850,- Kč
Průběžné vysávání, hrubý úklid a vynesení bloku		1.750,- Kč
Celkem za 1 vstup		16.890,- Kč
Cena za oba vstupy		33.780,- Kč

CENOVÁ NABÍDKA

Zhotovitel: KONE, a.s. Evropská 423/178 160 00 Praha 6	Objednatel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, Kolín III 280 02 SoD AV 21020.1.110/503
Kontaktní osoba: 	Kontaktní osoba: 
Číslo zakázky zhotovitele:	6643838
Název zakázky:	Sportovní hala, ZŠ Rychnovská, Letňany
Datum vytvoření CN:	7.6.2022

Věc: nedodržení výšky stavebního otvoru | 2380mm dle výkresové dokumentace v SoD |, přerušení prací a montážní prostor | 40 hodin | 970,- Kč / H |

Cena celkem

38800,- Kč bez DPH

Prosím Vás o podpis+razítko a zaslání tohoto dokumentu zpět jako potvrzení Vašeho souhlasu s touto závaznou objednávkou.

V případě dotazů se na mě můžete kdykoli obrátit.
S pozdravem a přáním pěkného dne

[REDACTED]


KONE, a.s.
Evropská 423/178
160 00, Praha 6
Česká republika
Mobil +420 702 215 564
Email tomas.sochr@kone.com
www.kone.cz



Dedicated to People Flow


KONE, a.s. Evropská 423/178 160 00, Praha 6 - Vokovice Česká republika	IČO: 00176842 DIČ: CZ00176842 Městský soud v Praze, B 775 Datová schránka: yquetb3	Tel. +420 844 115 115 Fax: +420 212 345 553 Email information@kone.com www.kone.cz
---	---	--

POHLED



PŮDORYS NADPRAŽÍ

2x 2ø8mm, délka 1,9m
DŘÁŽKA min. 15/12mm (h/š) délky 1,60m
+ VRT ø16mm na obou koncích



CELKOVÁ SPOTŘEBA HELIKÁLNI NEREZOVÉ VÝZTUŽE: ø8mm ... 16bm (+ LEPICI TMEL)

POZNÁMKY:

- ŘEZÁNÍ OTVORU PROVÁDĚT POUZE VE VYZNAČENÉM OBRYSU, ŘEZ NENÍ POVOLEN V ŽB STĚNĚ ZA OBRYŠ OTVORU DVĚŘÍ
- VÝZTUŽ ODSTRANĚNÁ ŘEZÁNÍM (ZVĚŠENÍM) DVĚŘNÍHO OTVORU JE NAHRAZENA HELIKÁLNI VÝZTUŽÍ VLEPENOU DO DŘÁŽKY A NA KONCÍCH DO ŠIKMÉHO VRTU VE STĚNĚ

ÚPRAVA DVĚŘÍ VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ

VYPRACOVAL: ING. PULEC

DNE: 2.6. 2022

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Úprava obložení haly z obkladu HPL

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Sportovní hala			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje slevu na díle za použití alternativního materiálu konstrukce pro obložení stěn sportovní haly. Materiál splňuje požadované parametry zadané projektem.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	-50 000,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
Celkem		-50 000,00 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		52
název	Úprava obložení haly z obkladu HPL	


název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
SoD:	ze dne 7. 6. 2021

objednatel		zhotovitel			
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.			
		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
		předání objednateli ke kontrole			
		datum		podpis	
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.		
		objednatel	Městská část Praha 18		
cenová specifikace změnového listu					
oddíl		m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
ODPOČTY		kpl	0	-50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč
CENA CELKEM					-50 000,00 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje slevu na díle za použití alternativního materiálu konstrukce pro obložení stěn sportovní haly. Materiál splňuje požadované parametry zadané projektem.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			52
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za zhotovitele		9. 11. 2022	
za TDS			
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

poznámka	
-----------------	--



Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
 Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	
ODPOČTY	- 50 000,00
CELKEM	- 80 000,00

ZL 52: Úprava obložení haly z obkladu HPL - 50 000

D 763		ODPOČTY		- 50 000			
		Konstrukce suché výstavby		-50 000,00			
197	K IW.01a	Obklad interiéru HPL desky tl.8mm, na podkladním Al roštu z omega profilů, kotvení, podkl. pásy, detaily, doplňky - D+M	kpl	-1,000	25 000,00	-25 000,00	
VV		viz. v.č.113					
VV		pohled 201b					
VV		3,0*(7,38+6,25+10,38)		72,030			
VV		boky při vstupu do šaten					
VV		3,0*1,25*2-0,8*2,1*2		4,140			
VV		odpočet IW.01b					
VV		-2,3*6,25		-14,375			
VV		Součet		61,795			
VV		Sleva za změnu materiálové řešení		-1	25000		
198	K IW.01b	Obklad interiéru HPL desky s gravírováním (potiskem) tl.8mm, na podkladním Al roštu z omega profilů, kotvení, podkl. pásy, detaily, doplňky - D+M	m2	-1,000	25 000,00	-25 000,00	
VV		do JC promítnout koordinaci s výrobou dveří (plocha bez odpočtu dveří)					
VV		viz. v.č.113					
VV		pohled 201b					
VV		3,0*6,25		18,750			
VV		na galerii					
VV		3,07*(7,55+3,02*2)		41,721			
VV		Součet		60,471			
VV		Sleva za změnu materiálové řešení		-1	25000		

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNÁNY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Věžový jeřáb

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	POV			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Z důvodu posunu prací kvůli ochraně horkovodu bylo nutné prodloužit nájem věžového jeřábu pro provádění opěrných stěn zemního valu a navazujících prací. Doba prodloužení provozu věžového jeřábu 155 dní			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	313 500,00 Kč
Celkem		313 500,00 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	bez vlivu na termín
---	---------------------

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu
	č. 4 - Doložená cenová nabídka

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		54
název	Věžový jeřáb	

název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská
SoD:	ze dne 7. 6. 2021

objednatel		zhotovitel		
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze		
zastoupená [REDACTED]		U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín		
		předání objednateli ke kontrole		
		datum	07.10.2021	podpis
		zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
		objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	m.j. kpl	množství 1	cena / mj 313 500,00 Kč	cena / oddíl 313 500,00 Kč
CENA CELKEM				313 500,00 Kč

POPIS:	Z důvodu posunu prací kvůli ochraně horkovodu bylo nutné prodloužit nájem věžového jeřábu pro provádění opěrných stěn zemního valu a navazujících prací. Doba prodloužení provozu věžového jeřábu 155 dní
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			54
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za zhotovitele		9.11. 2022	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

poznámka	
----------	--



Stavba: Spotrovní hala při ZŠ Rychnovská

Objekt: SO01 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	313 500,00 Kč
ODPOČTY	0,00 Kč
CELKEM	313 500,00 Kč

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
PŘÍPOČET			ZL 54: Věžový jeřáb				313 500	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				313 500	
1			Provoz věžového jeřábu	měs	5,167	45 000,00	232 500,00	
	P		Provoz a nájem věžového jeřábu prodloužen důvodu provádění prací ochrany horkovodu a navazujících činností					
2			Jeřábník Po-Pá	hod	300,000	270,00	81 000,00	
	P		Z důvodu prodloužení a navýšení objemu prací, připočítáváme objem práce Jeřábníka celkem 1 Měsíc za provedení ochrany horkovodu a navazujících prací					
3			Koordináční přírůžka 15%	%	0,150	232 500,00		
	P		Koordináční přírůžka zhotovitele, vypuštěno na základě dohody s objednatel					

KONSTRUKTIVA LOKUS a.s.
Jeremiášova 947
Praha 5

nabídka č.118/2021

Nabídkový list na věžové jeřáby

S výhradou meziprodeje

Typ jeřábu : WOLFF WK 71

Zákazník : GEOSAN GROUP a.s. – P

Místo nasazení : Praha 18 – ZŠ Rychnovská

Provedení stroje :

Vyložení :	36 m	výška pod hák :	19,5 m
Nosnost :	2000 kg	na vyložení :	36 m
	3900 kg		20 m
	6000 kg		13,6 m

Založení jeřábu : na kříži KRE 138

příkon motorů : 36 kW

Středý patek : 3,8 m x 3,8 m

jištění : 80 A v C

Max.rohový tlak: dle tabulek

Cenová nabídka

Měsíční nájemné se servisem	44 000,- Kč
Doprava na stavbu	26 000,- Kč
Montáž - autojeřáb do 25 m	74 000,- Kč
Demontáž - autojeřáb do 25 m	74 000,- Kč
Odvoz jeřábu	26 000,- Kč
Revize stroje + elektro	10 500,- Kč
Pojištění stroje měsíčně	1 000,- Kč
Jeřábník Po – Pá	270,- Kč/ hod
So + Ne	290,- Kč/ hod
Svátek	350,- Kč/hod

V dodávce není obsaženo : zhotovení základu pro jeřáb, přívod el.proudu k základu jeřábu s uzamykatelným vypínačem, uzemnění stroje, vřazací prostředky a vysílačky.
Případné potřebné zábery pro montáž a demontáž jeřábu. Zajisti zákazník.

Poznámka : Uvedené ceny za dopravu, montáž a demontáž věž jeřábu jsou kalkulovány při provedení prací v pracovních dnech.

V Praze dne : 23.04.2021

Středisko zdvih.mechanismů

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETŇANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Klimatické podmínky

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	POV			
Změna spadá pod stavební objekt:	SO.01 - Sportovní hala			
Odkaz na projektovou dokumentaci, č. výkresu:				
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje výčet činností a dní, kdy nebylo možné provádět výstavbu z důvodu nepředvídatelných klimatických podmínek bránící technologickému provádění výstavby. Rozpis prací, které nebyly provedeny z důvodu těchto klimatických podmínek je obsažen v příloze D 55.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
ODPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	0,00 Kč
PŘÍPOČTY	SO.01 - Sportovní hala	2 554,40 Kč
Celkem		2 554,40 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	V důsledku provedených změn se doba výstavby prodlužuje o 12 dní.
---	---

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Průvodní list ke změnovému listu
	č. 4 - Měsíční report statistiky počasí (Kbely)

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		55
název	Klimatické podmínky - vítr	
název stavby:	Sportovní hala při ZŠ Rychnovská	
SoD:	ze dne 7. 6. 2021	

objednatel		zhotovitel	
Městská část Praha 18		GEOSAN GROUP a.s.	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená [REDACTED]		spisová značka B 12459 vedená u Městského soudu v Praze U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín	
předání objednateli ke kontrole			
	datum	07.10.2021	podpis
	zhotovitel	GEOSAN GROUP a.s.	
	objednatel	Městská část Praha 18	
cenová specifikace změnového listu			
oddíl	m.j. kpl	množství 1	cena / mj 2 554,40 Kč
			cena / oddíl 2 554,40 Kč
CENA CELKEM			2 554,40 Kč

POPIS:	Změnový list obsahuje výčet činností a dní, kdy nebylo možné provádět výstavbu z důvodu nepředvídatelných klimatických podmínek bránící technologickému provádění výstavby. Rozpis prací, které nebyly provedeny z důvodu těchto klimatických podmínek je obsažen v příloze D 55.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			55
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	[REDACTED]		[REDACTED]
za zhotovitele	[REDACTED]	9. 11. 2022	[REDACTED]
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			

poznámka	
-----------------	--



ZL 55: Klimatické podmínky - vítr

Stavba: Spotrovní hala při ZŠ Rychnovská

Objekt: S001 - Sportovní hala

PŘÍPOČTY	2 554,40 Kč
ODPOČTY	0,00 Kč
CELKEM	2 554,40 Kč

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cenová soustava
PŘÍPOČET D VRN ZL 55: Klimatické podmínky - vítr Vedlejší rozpočtové náklady								2 554
			<i>vliv změny na termín</i>	<i>dny</i>	<i>12,000</i>			SoD
P Z důvodu nepředvídatelných klimatických podmínek bránící technologickému provedení výstavby (silný vítr) se termín výstavby posouvá.								
1	M	005121020T	Provoz zařízení staveniště	<i>Soubor</i>	1,000	2 183,25	2 183,25	SoD
P Poznámka k položce: provoz zařízení staveniště, vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebovaná dodavatelsm v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid, vybavení TOI buňkami, zajištění buňky pro stavební dozor objednatel napojená na energii a teplo								
2	M	005124010R	Koordináční činnost	<i>Soubor</i>	1,000	371,15	371,15	SoD

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 29. 03. 2022

ODDĚLENÍ: meteorologie a klimatologie

V
T
E

DATUM: 2. 5. 2022
ČÍSLO JEDNACÍ: CHMI/511/210/2022
ČÍSLO EV.: CHMI/3560/2022
SPISOVÁ ZN.:

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

Teploty, vítr; Rychnovská 139, Letňany, Praha; 12/ 2021 – 3/ 2022

Na základě Vaší objednávky Vám v příloze zasíláme výpis hodnot průměrných denních teplot vzduchu, maximálních a minimálních denních teplot vzduchu, průměrných denních rychlostí větru a maximálních denních rychlostí větru. Uvedená data byla naměřena v období od prosince 2021 do února 2022 na stanici Praha, Kbely - nejbližší vhodné meteorologické stanici lokality Rychnovská 139, 199 00 Letňany.

Za tyto práce Vám, v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. o cenách v platném znění, účtujeme 1180,- Kč.
Faktura zaplacená.

S pozdravem

M
vedoucí OSMC pobočky Praha

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
pobočka Praha (3)
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17

*Přílohy: 1x tabulka
1x faktura*

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komárov
Tel.: 244 03 1111, Fax: 241 760 689
www.chmi.cz

IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Dalová schránka: e37djs6
E-mail: chmi@chmi.cz

Příloha k č. j. CHMÚ/511/220/2022

průměrná a maximální denní rychlost větru, denní teplotní maximum, minimum a průměr,
stanice Praha, Kbely

rok	měsíc	den	F	Fmax	T	TMA	TMI
2022	02	1	8,1	16,8	7,1	8,7	3,2
2022	02	2	3,3	14,9	3,0	8,9	1,8
2022	02	3	4,8	11,8	-1,0	2,3	-5,1
2022	02	4	2,3	9,6	-0,2	0,3	-1,9
2022	02	5	3,2	7,1	2,5	3,4	0,0
2022	02	6	1,9	6,6	-0,3	2,2	-1,3
2022	02	7	2,1	4,3	-5,3	0,5	-2,6
2022	02	8	3,1	9,3	-1,1	0,5	-3,3
2022	02	9	2,1	6,4	-0,2	0,1	-0,5
2022	02	10	3,1	8,2	-1,5	2,0	-4,2
2022	02	11	1,8	5,2	0,4	1,8	-3,1
2022	02	12	3,2	9,0	1,1	3,4	-0,0
2022	02	13	1,2	4,2	4,5	6,3	1,0
2022	02	14	2,1	5,7	5,5	6,6	3,5
2022	02	15	3,8	6,7	6,6	7,9	4,5
2022	02	16	2,9	7,7	6,5	8,2	5,0
2022	02	17	5,9	7,0	4,3	6,3	1,3
2022	02	18	3,8	7,9	3,4	6,1	1,8
2022	02	19	6,7	12,7	4,5	6,0	3,2
2022	02	20	3,5	9,3	0,8	5,0	-0,0
2022	02	21	2,3	4,0	-0,7	1,8	-2,2
2022	02	22	1,8	4,0	-3,9	0,7	-0,4
2022	02	23	2,5	10,0	-1,7	0,4	-7,0
2022	02	24	7,4	15,3	7,6	9,1	0,3
2022	02	25	2,6	5,7	-3,6	7,4	-5,4
2022	02	26	1,8	5,6	-6,4	-4,4	-10,0
2022	02	27	2,3	6,0	-1,8	0,4	-5,0
2022	02	28	3,0	5,0	0,7	2,1	-3,2
2022	02	29	2,7	6,0	3,4	6,4	-0,1
2022	02	30	5,7	10,6	10,1	12,7	5,1
2022	02	31	7,0	11,2	12,1	13,5	10,8

2022	01	1	4,7	11,0	10,1	13,0	6,5
2022	01	2	4,4	11,5	7,0	10,0	3,5
2022	01	3	6,4	16,9	8,1	11,0	7,0
2022	01	4	3,0	13,5	6,8	11,0	5,2
2022	01	5	7,7	15,5	2,9	5,4	1,7
2022	01	6	4,8	14,5	-0,0	2,0	-5,2
2022	01	7	4,5	7,2	-0,8	1,2	-5,8
2022	01	8	7,0	6,2	0,1	3,0	-1,4
2022	01	9	3,1	9,3	1,7	4,2	-3,5
2022	01	10	3,1	7,2	1,5	2,7	0,0
2022	01	11	1,7	5,7	-2,0	0,7	-3,9
2022	01	12	3,2	6,2	-1,0	0,5	-6,2
2022	01	13	5,0	9,6	1,1	3,9	-3,1
2022	01	14	4,4	9,4	3,5	7,1	-2,3
2022	01	15	7,0	5,0	0,8	4,0	-1,9
2022	01	16	4,9	14,4	0,0	1,8	-5,8
2022	01	17	7,2	10,5	3,0	5,0	1,6
2022	01	18	2,7	5,8	0,5	2,0	-3,9
2022	01	19	3,5	11,7	1,7	2,2	-1,5
2022	01	20	6,0	16,7	0,1	3,5	-1,5
2022	01	21	6,8	12,9	-1,2	0,2	-4,1
2022	01	22	3,5	12,4	1,0	2,0	-0,7
2022	01	23	2,9	7,1	3,5	5,1	0,4
2022	01	24	1,1	5,4	3,1	3,5	2,4
2022	01	25	7,2	6,1	2,0	3,5	1,4
2022	01	26	4,2	10,3	1,1	1,0	0,8
2022	01	27	8,7	15,6	1,3	2,0	-0,5
2022	01	28	6,7	15,8	3,4	4,2	1,5
2022	01	29	8,0	18,4	4,5	6,1	0,1
2022	01	30	9,9	24,9	4,4	7,0	3,8
2022	01	31	4,0	13,1	1,2	1,0	0,2

rok	měsíc	den	F	Fmax	T	TMA	TMI
2022	02	1	8,2	16,8	1,9	2,7	-0,3
2022	02	2	8,1	16,1	3,8	5,5	2,2
2022	02	3	2,7	8,7	3,3	6,2	-1,2
2022	02	4	3,7	13,0	6,4	3,5	3,8
2022	02	5	6,0	16,9	3,1	6,6	1,8
2022	02	6	10,4	21,0	5,6	6,6	1,8
2022	02	7	4,2	10,4	8,2	3,8	1,8
2022	02	8	7,7	14,6	5,4	6,8	2,3
2022	02	9	3,2	12,2	7,8	7,0	6,2
2022	02	10	6,1	14,4	7,7	11,7	3,6
2022	02	11	6,0	15,2	4,5	7,8	2,0
2022	02	12	2,5	6,7	0,8	3,8	-2,0
2022	02	13	2,8	7,3	2,3	3,1	-5,7
2022	02	14	2,7	7,2	0,7	8,9	-5,5
2022	02	15	2,9	7,3	5,0	9,0	-0,8
2022	02	16	3,8	13,0	7,4	9,8	0,9
2022	02	17	11,2	24,0	8,2	12,0	5,4
2022	02	18	4,0	24,5	7,0	10,1	1,6
2022	02	19	9,3	22,4	5,3	12,2	3,2
2022	02	20	9,5	16,7	7,4	8,8	2,0
2022	02	21	10,5	20,6	6,0	10,0	4,0
2022	02	22	7,0	16,2	5,4	7,8	2,9
2022	02	23	3,6	17,6	6,0	10,8	1,7
2022	02	24	3,1	12,3	7,1	11,8	-4,2
2022	02	25	6,7	15,1	3,5	10,5	-0,1
2022	02	26	2,5	8,2	3,1	5,6	1,0
2022	02	27	2,6	7,0	1,8	6,7	-1,0
2022	02	28	2,8	8,1	-1,6	3,8	-3,9

F - průměrná denní rychlost větru [m/s]
Fmax - maximální denní rychlost větru [m/s]
T - průměrná denní teplota vzduchu [°C]
TMA - maximální denní teplota vzduchu [°C]
TMI - minimální denní teplota vzduchu [°C]

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
pobočka Praha
143 06 Praha 4, Na Šabatce 2050/17

Měsíční report – vítr

Dle podmínek bezpečnosti práce pro jeřábnické a výškové práce je stanovena hodnota, při které nelze provádět jakékoli práce při rychlosti větru > než 55 km/h (>15 m/s). Níže v tabulce jsou uvedeny dny, kdy byl tento limit překonán a kdy byly odvolány a přesunuty tyto práce.


Datum	Průměrná denní rychlost větru (m/s)	Maximální denní rychlost větru (m/s)	Počet dní	Přerušená činnost
3.1.2022	6,4	16,9	1	Jeřábnické a výškové práce, betonáž
17.1.2022	7,2	18,5	1	Jeřábnické a výškové práce, betonáž
20.1.2022	6,8	16,7	1	Jeřábnické a výškové práce, tesařské práce
28.1.2022	6,7	15,8	1	Jeřábnické a výškové práce, tesařské práce, betonáž
29.1.2022	8,6	18,6	1	Jeřábnické a výškové práce, betonáž
1.2.2022	8,2	18	1	Montáž prefra, výškové práce
2.2.2022	8,1	16,1	1	Montáž prefra, výškové práce
5.2.2022	6,0	16,9	1	Jeřábnické a výškové práce
6.2.2022	10,4	21,1	1	Montáž stropních panelů, jeřábnické a výškové práce
7.2.2022	8,2	18,4	1	Montáž stropních panelů, jeřábnické a výškové práce
17.2.2022	11,2	24	1	Jeřábnické a výškové práce
19.2.2022	9,3	22,8	1	Jeřábnické a výškové práce, přerušeno z důvodu prašnosti
CELKEM			12	

GEOSAN GROUP a. s., Vedení společnosti
 sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Příhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
 tel.: +420 246 006 660, fax: +420 246 006 000, email: vedeni@ggcz.eu; IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6440732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459.

Data: 03.01.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 17.01.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 20.01.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 28.01.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 29.01.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 01.02.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 02.02.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 05.02.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 06.02.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 07.02.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 17.02.2022 [Dnes](#)


[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

Data: 19.02.2022 [Dnes](#)

[Vybrat den](#)



Spojnicový graf udává průměrnou rychlost větru změřenou za 10 minut v km/h, sloupcový graf zobrazuje nárazy větru (zobrazeny jen pokud přesáhnou 40 km/h).

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Obklad úklidové místnosti

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):

Stavba

Změna spadá pod

"Sportovní hala při ZŠ Rychnovská"

Odkaz na projektovou

-

Přesný popis Víceprací a Méněprací:

Změnový list zahrnuje navýšení provedení množství obkladu - provedení obložení úklidové místnosti.

Změna vyvolaná:

Projektem

Objednatel

Vlivem stavby

Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
	PŘÍPOČTY	19 090,03 Kč
	ODPOČTY	0,00 Kč
Celkem		19 090,03 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Bez vlivu

Předložení ZL

Předání ZL objednateli ke kontrole:	datum předání ke kontrole		schváleno dne:	
	za objednatele:		za zhotovitele:	

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Zjišťovací protokol

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu		jméno a příjmení	datum	podpis
	za objednatele			
	za zhotovitele		9.11.2022	
	ostatní účastníci			

Poznámky

Poznámka:	Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
-----------	---

Stavba: Spotovní hala při ZŠ Rychnovská					PŘÍPOČTY		19 090,03	
Objekt: SO01 - Sportovní hala					ODPOČTY		--	
					CELKEM		19 090,03	
Obklad úklidové místnosti							19 090	
ODPOČTY							--	
PŘÍPOČTY							19 090	
D 781					Dokončovací práce - obklady		10 279,45	
287	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2, vč. montáže veškerýc h lišt	m2	9,180	565,59	5 192,15	CS ÚRS 2020 01
VV		připočet m209						
VV		1,8*(2*2+1,1)			9,180			
288	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2, vč. dodávky veškerýc h lišt	m2	9,639	424,19	4 088,81	CS ÚRS 2020 01
VV		9,639			9,639			
291	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	9,180	108,77	998,49	CS ÚRS 2020 01
VV		viz plochy montáže obkladů						
VV		94,75			94,750			
292	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,600	543,84	326,30	CS ÚRS 2020 01
D 771					Podlahy z dlaždic		6 604,28	
257	K	771574153	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2	m2	2,000	576,47	1 152,94	CS ÚRS 2020 01
VV		IF_03			44,672		sod	
VV		IF_03a			6,528		sod	
VV		Součet skutečných rozměrů			51,200		sod	
VV		Navýšení						
VV		"211 + 212" 26,4			26,400			
VV		"213 + 214" 26,8			26,800			
VV		Součet skutečných rozměrů			53,200			
VV		Rozdil			2,000			
258	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická sliutá protisklzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	10,913	489,46	5 341,43	CS ÚRS 2020 01
VV		IF_03*1,05			46,906		sod	
VV		IF_03a*1,1			7,181		sod	
VV		Součet			54,087		sod	
VV		Navýšení z důvodu úpravy spárořezu						
VV		"211 + 212+213+214" počet ks vč. ztrátého 181 ks = 65 m2			65,000			
VV		Součet skutečných rozměrů			65,000			
VV		Rozdil			10,913			
262	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,202	543,84	109,91	CS ÚRS 2020 01
D D					Doprava		1 880,00	
		R	Doprava materiálu, 2x Praha- Rakovník	ks	1,000	1 880,00	1 880,00	R položka
D VRN					Vedlejší rozpočtové náklady		--	
			vliv změny na termín	dny	0,000			
P					Z důvodu nepředvídatelných klimatických podmínek bránící technologickému provádění výstavby (silný vítr) se termín výstavby posouvá.			
1	M	005121020T	Provoz zařízení staveniště	Sou bor	1,000	0,00	0,00	SoD
P					Poznámka k položce. provoz zařízení staveniště, vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavateli v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid, vybavení TOI buňkami, zajištění buňky pro stavební dozor objednatel napájená na anergie a teplo			
2	M	005124010R	Koordinační činnost	Sou bor	1,000	0,00	0,00	SoD

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA

starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNÁNY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal

výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Úprava stávající chodby a napojení na spojovací krček

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Stavba			
Změna spadá pod	"Sportovní hala při ZŠ Rychnovská"			
Odkaz na projektovou	-			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje navýšení oprav stávajícic chodby vč. úpravy schodiště v napojení na halu			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
	PŘÍPOČTY	124 925,19 Kč
	ODPOČTY	0,00 Kč
Celkem		124 925,19 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:	Dopad na dobu plnění 8 dní
--	----------------------------

Předložení ZL

Předání ZL objednateli ke kontrole:	datum předání ke kontrole		schváleno dne:	
	za objednatele:		za zhotovitele:	

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Zjišťovací protokol

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu		jméno a příjmení	datum	podpis
	za objednatele			
	za zhotovitele		9. 11. 2022	
	ostatní účastníci			

Poznámky

Poznámka:	Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
-----------	---

Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská					PŘÍPOČTY		124 925,19	
Objekt: SO01 - Sportovní hala					ODPOČTY		-	
					CELKEM		124 925,19	
Úprava stávající chodby a napojení na spojovací krček							124 925	
ODPOČTY							-	
PŘÍPOČTY							124 925	
006: Úpravy povrchu							73 029	
	SP	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	51,42	270,00	13 884	ÚRS 2022-1
	SP	612321141	Vápenocementová omítka štuková vnitřních stěn nanášená ručně	m2	128,551	331,00	42 550	ÚRS 2022-1
1 240.	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	167,116	65,50	10 946	ÚRS 2022-1
omytí a penetrace podkladu pod omítku 30% plochy a pod štukovou vrstvou 100% plochy				167,116				
1 242.	SP	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,0	807,00	5 649	ÚRS 2022-1
prostup mezi stávajícími chodbami; 0,3*(2+0,9+2)				1,47				
prostup spojovací krček -> stávající chodba; 0,7*(3+1,9+3)				5,53				
009: Ostatní konstrukce a práce							9 748	
1 234.	SP	978013161	Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	128,552	47,40	6 093	ÚRS 2022-1
původní chodba až po schodiště; 2,65*(5,2+8,3+1,2)*3,3				128,552				
1 241.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,6	342,00	547	ÚRS 2022-1
0,8*2				1,6				
1 244.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,955	54,50	2 123	ÚRS 2022-1
původní chodba až po schodiště; 2,65*(5,2+8,3+1,2)				38,955				
12.	SP	976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	18,0	54,70	985	ÚRS 2021-2
vetknutí; 6				6,0				
železné prvky ve zdech; 4				4,0				
laťování - kce pro uchycení šatních skříněk; 8 ks latí				8,0				
			Reprofilace kamenného schodiště, příprava podkladu pro finální vrstvu schodiště (stěrka/pvc) vč. soklu, dle požadavku objednatele	kpl	3 800,0	1,00	3 800	R položka
původní chodba až po schodiště; 2,65*(5,2+8,3+1,2)*3,3				128,552				
997: Přesun sutě							413	
52.	SUB	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního - zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,5	598,22	299	SoD
0,5				0,5				
53.	SUB	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,5	174,03	87	SoD
2,44				2,44				
54.	SUB	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,0	5,44	27	SoD
0,5*10				5,0				
763: Konstrukce suché výstavby							1 751	
	SP	763172381R	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200 x 600 mm pro příčky a předřazené stěny atypické	kus	1,0	361,00	361	CS ÚRS 2022 01
RD u požárních dveří ve spojovacím krčku u schodů do stávající chodby, revizní dvířka pro revize požární ucpávky								
	H	59030754R	dvířka revizní jednokřídlá jednoplášťová s automatickým zámkem 200x600mm atypická	kus	1,0	1 150,00	1 150	CS ÚRS 2022 02
	SP	763101855	Výřezání otvoru v SDK desce v pohledu nebo podkrovní jednoduché opláštění přes 0,1 do 0,25 m2	kus	1,0	240,00	240	CS ÚRS 2022 01
784: Dokončovací práce - malby a tapety							9 641	
1 235.	SP	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	128,551	35,10	4 512	ÚRS 2022-1
1 236.	SP	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	128,551	39,90	5 129	ÚRS 2022-1
021: Silnoproud							24 839	
32	K	210 81-0045.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	50,000	19,58	978,91	SoD
33	K	210 81-0046.R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	10,000	19,58	195,78	SoD
86	M	341-11038	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2	m	10,000	21,75	217,54	SoD
87	M	341-11032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	50,000	13,05	652,61	SoD
	MP	210201092	Montáž svítidel	kus	6,0	326,00	1 956	ÚRS 2021-2
	H	x02	Svítlidlo TREVOS SVÍTIDLO PRIMA LED 1.4FT PC 6400/840 IP66 65460	kus	4,0	2 039,54	8 158	R položka
	H	x02	TREVOS SVÍTIDLO PRIMA LED 1.4FT PC 6400/840 IP66 M1H 65463 s nouzovým modulem	kus	2,0	3 240,00	6 480	R položka
			Lišta vkládací z PVC délka 3 m LV 24x22 vč. montáže	m	12,0	68,23	819	R položka
	MP	210010314	Montáž krabic nástěnných plastových kruhových KU68/2-1902, KO97	kus	5,0	53,30	267	ÚRS 2021-2
	H	x03	JBP S 3553-06929 B SPÍNAČ Č.6, PRAKTIK, IP44,BÍLÁ	kus	3,0	244,16	732	R položka
	H	34571519	JBP Z 5518-2929 B ZÁSUVKA 1NÁS.VÍČKO, PRAKTIK, IP44,BÍLÁ	kus	2,0	235,95	472	R položka
	MP	x06	Zapojení do stávajícího rozvaděče	kpl	1,0	2 350,81	2 351	ÚRS 2021-2
	MP	X07	stavební přípomoc vč. dopravy	kpl	1,0	1 560,00	1 560	ÚRS 2021-2

D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					1 703
			vliv změny na termín	dny	8,000		
P			Z důvodu technologického postupu provádění prací dochází k posunu termínu dokončení díla. Jedná se o tyto navazující práce. Demontáž rozvodu a jiných částí. Odčunění omítek a skřábání malby na soudržných částech, omytí a následná penetrace podkladu, provádění oprav omítek, penetrace podkladu, štukování omítek, malba provedených oprav, kompletní sňop rozvodu - osazení světla ve napojení na stávající rozvaděč, šňurování a úprava rozvodu.				
1	M	005121020T	Provoz zařízení staveniště	Sou bor	1,000	1 455,50	1 455,50
P			Poznámka k položce: provoz zařízení staveniště, vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energii spotřebovaná dodavatелеm v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid, vybavení TOI buňkami, zajištění buňky pro stavební dozor objednatel napájená na energii a teplo				
2	M	005124010R	Koordinační činnost	Sou bor	1,000	247,44	247,44

SoD

SoD

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNÁNY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Nástupní plošina na tobogánu

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):

Stavba

Změna spadá pod

"Sportovní hala při ZŠ Rychnovská"

Odkaz na projektovou

-

Přesný popis Víceprací a Méněprací:

Změnový list obsahuje dodatečnou výrobu nástupní plošiny na tobogán

Změna vyvolaná:

Projektem

Objednatel

Vlivem stavby

Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
	PŘÍPOČTY	38 638,60 Kč
	ODPOČTY	0,00 Kč
Celkem		38 638,60 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :

Dopad na konečný termín plnění 3 dny

Předložení ZL

Předání ZL objednateli ke kontrole:	datum předání ke kontrole		schváleno dne:	
	za objednatele:		za zhotovitele:	

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Zjišťovací protokol
	č. 4 - Doložená cenová nabídka

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu		jméno a příjmení	datum	podpis
	za objednatele			
	za zhotovitele		9. 11. 2022	
	ostatní účastníci			

Poznámky

Poznámka:	Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
-----------	---

Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská				PŘÍPOČTY		38 638,60	
Objekt: SO01 - Sportovní hala				ODPOČTY		-	
				CELKEM		38 638,60	
Nástupní plošina na tobogánu						38 639	
ODPOČTY						-	
PŘÍPOČTY						38 639	
D		767		Konstrukce zámečnické		-	
			Nástupní plošina na tobogán	kpl	1,000	43 700,00	38 000,00
P		Nástupní plošina je dodatečně navržena pro zachování bezpečnosti nástupu osob na tobogán, plošina je opatřena zábradlím ze 3 stran, nástup tvoří 2 schody z úrovně upraveného terénu.					
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		639	
			<u>vliv změny na termín</u>	dny	3,000		
P		Z důvodu dodatečné výroby nástupní plošiny bylo nutné posunout provádění osazení prvků dětského hřiště a následně také zpevnění a sadové úpravy. Technologicky je nutné navázat práce tak aby montáž tobogánu proběhla po osazení nástupní plošiny.					
1	M	005121020T	Provoz zařízení staveniště	Sou bor	1,000	545,81	545,81
				SoD			
P		Poznámka k položce. provoz zařízení staveniště, vybavení objektu zařízení staveniště, náklady na energii spotřebovaná dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid, vybavení TOI buňkami, zajištění buňky pro stavební dozor objednatel napojená na energii a teplo					
2	M	005124010R	Koordináční činnost	Sou bor	1,000	92,79	92,79
				SoD			



kovovýroba - stavební zámečnictví

Zdeněk Kozák

Osek 447, 338 21 Osek

IČO 113 70 297

28.7.2022

CN na na konstrukci k výškovému rozdílu pro uchycení tobogánu.

Konstrukce je z oceli s povrchovou úpravou ZN.

Ocelová konstrukce s cca 2-3 schody z prken pro fasádu sloužící pro uchycení hrdla tobogánu.

Kolem bude zábradlí o výšce 1M se svislou výplní. Dodávka a montáž.

Termín dodání do 14 dní

Cena.....38.000,-Kč bez DPH.

S p

TITULNÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU číslo

59

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Číslo účtu : Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  PRAHA 18 MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY	Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522 Bankovní ústav : Číslo účtu : Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivan Havel výkonný ředitel Ing. Kamil Vykydal výrobní ředitel Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  geosan GROUP
--	--

Název změnového listu: **Úprava areálových komunikací**

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Stavba
Změna spadá pod	"Sportovní hala při ZŠ Rychnovská"
Odkaz na projektovou	-
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Z důvodu nevyhovujících hodnot únosnosti zemní pláň pro provedení chodníků v átriu mezi sportovní halou a budovami ZŠ bylo nutné provést dodatečné odtěžení části zemní pláň dle návrhu geologa a následnou sanaci kamenivem frakce 0-63 mm v tloušťce vrstvy 20 cm, následně pokračovat s navrženou skladbou chodníku dle návrhu projektanta. Dále změna obsahuje snížení stávajícího terénu o 20 cm v prostoru za spojovacím krčkem vedle jižní opěrné stěny a upravit výškové osazení šachty dle požadavku projektanta, následně se pokračovalo dle výkopových prací a skladem komunikací v souladu s PD.
Změna vyvolaná:	Projektem Objednatel Vlivem stavby Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
	PŘÍPOČTY	47 743,43 Kč
	ODPOČTY	0,00 Kč
Celkem		47 743,43 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Vliv na dobu plnění 4 dní
--	---------------------------

Předložení ZL

Předání ZL objednateli ke kontrole:	datum předání ke kontrole		schváleno dne:	
	za objednatele:		za zhotovitele:	

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Zjišťovací protokol
	č. 4 - Zkouška podloží

	jmeno a příjmení	datum	podpis
Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu	za objednatele		
	za zhotovitele	9. 11. 2022	
	ostatní účastníci		
	ostatní účastníci		

Poznámky

Poznámka:	Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
------------------	---

Stavba: Spotovní hala při ZŠ Rychnovská				PŘÍPOČTY		47 743,43	
Objekt: SO01 - Sportovní hala				ODPOČTY		-	
				CELKEM		47 743,43	
Úprava areálových komunikací						-	
ODPOČTY						-	
PŘÍPOČTY						47 743	
						20 000,74	
1	D	1	Zemní práce				
	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	18,700	142,64	2 667,34 CS ÚRS 2020 01
VV				úprava zemní pláně v átriu mezi sportovní halou a spojovacím krčkem budov ZŠ			
VV				0,2*5,5*17		18,700	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	18,700	299,11	5 593,39 CS ÚRS 2020 01
VV							
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	187,000	14,92	2 790,59 CS ÚRS 2020 01
VV				187,000			
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	29,920	299,11	8 949,42 CS ÚRS 2020 01
VV				29,920			
D 5				Komunikace		26 039,75	
1	K	122251103	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl. 200 mm	m2	93,500	26,50	2 477,75 CS ÚRS 2022 02
VV				úprava zemní pláně v átriu mezi sportovní halou a spojovacím krčkem budov ZŠ			
VV				tl. 0,2 plocha 5,5*17		93,500	
			Hubozrnná sypanina frakce 0-63 mm tl. 0,2 m, vč. dopravy	m3	18,700	1 260,00	23 562,00
VV							
D VRN				Vedlejší rozpočtové náklady		851	
			vliv změny na termín	dny	4,000		
P			Z důvodu nevýhovivých hodnot únosnosti zemní pláně pro provedení chodníků v átriu mezi sportovní halou a budovami ZŠ bylo nutné provést dodatečně odřezání části zemní pláně dle návrhu geologa a následnou sanaci kamenivem frakce 0-63 mm v tloušťce vrstvy 15 cm. následně pokračovat s navrženou skladbou chodníků dle návrhu projektanta.				
1	M	005121020T	Provoz zařízení staveniště	Sou bor	1,000	727,75	727,75 SoD
P				Poznámka k položce: provoz zařízení staveniště, vybavení objektu zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, osvětlení staveniště, náklady na potřebný úklid, vybavení TOI buňkami, zajištění bezpečnosti pro stavební dozor objednatel napojený na energii a teplo			
2	M	005124010R	Koordináční činnost	Sou bor	1,000	123,72	123,72 SoD

[REDACTED]
Datum: 28.7.2022 19:42

Dobrý den,

Zasílám podepsaný protokol

S pozdravem



[REDACTED]
ArtepGeo s.r.o.
Radlická 103
150 00 Praha 5

[REDACTED]
www.artepgeo.cz

Dne 27.07.2022 v 15:54 [REDACTED]

Dobrý den,

na základě dnešního měření únosnosti pro zpevněné plochy (rázové zk., lehkou dynamickou deskou) zasílám prvotní protokol a situaci umístění zkoušek.

Na základě proměnlivých a nevyhovujících změřených hodnot v místech původního podloží (historické neshomogenní navážky), s převahou jílovité zeminy až jílovito-píštěté, ojedinelé písku jílovitého doporučujeme sanační opatření:

přetěžení o min. 0,2 m a nahrazení hrubozrnnou sypaninou fr. min. 0/63 mm, lze položené na geotextili, která by pak již nebyla. V místech se znatelnějšími deformacemi by nahrazení sypaninou mohlo být i větší mocnosti.

Původní podloží je namrzavé až nebezpečně namrzavé a nevhodné pro použití do aktivní zóny. tudíž mimo výrazně nízké únosnosti je riziko promrzání a rozbídní zemin v podloží. Navržená skladba pod drenážní dlažbou fr. 16-32 mm je materiál nezhutitelný a nebude mít vliv na nárůst hodnot Edef !

Zpětné zásypy u novostavby haly z dovezeného materiálu - zk.č. 5, 6, 7 - vyhovují a vykazují výrazně vyšších hodnot oproti neupravenému terénu.

S pozdravem



ArtapGeo s.r.o.
Radlická 2485/103
150 00 Praha 5

č. zakázky: 0722-249-500
protokol AG/Z197/22

**Dynamická
zatěžovací deska
postup
podle ČSN 736192**

FREKO a.s.
Karel Knížeček
Teplárenská 602/9
108 00 Praha 10 - Maláše

Stavba No. Víceúčelová sportovní hala při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18
Jméno FREKO a.s.
Konstrukce zpevněné plochy - drenážní dlažba
Povrch/Vrstva 20°C / zemní pláň - podloží pochozí zpevněné plochy
Typ pudý různorodé navážky jílovito-písčité až štěrku jílovitý Y / F-S / G5
Číslo přístroje 08448
Zpracovatel O. Hladký
Teplota/pocasi 20°C / polojasno

Číslo	Datum / čas	Místo měření	Sedání Jednotlivé hodnoty [mm]	Sedání Střední hodnota mm	Evd MPa	Rychlost Jednotlivé hodnoty mm/s	Rychlost Střední hodnota mm/s	s/v ms
001	27.07.2022/08:36	bod 1 - původní podloží u vchodu do ZŠ	1,322 1,281 1,342	1,315	17,11	213,7 210,5 213,6	212,60	6,18
002	27.07.2022/08:38	bod 2 - původní podloží - u propějí krček	1,521 1,520 1,537	1,520	14,72	224,0 228,3 229,8	227,36	6,72
003	27.07.2022/08:46	bod 3 - původní podloží - mezi krčkem a ZŠ	4,491 4,183 4,842	4,506	4,89	529,0 471,0 573,0	523,34	8,61
004	27.07.2022/08:47	bod 4 - původní podloží - mezi krčkem a ZŠ	3,879 3,937 3,910	3,909	6,75	415,6 422,1 420,8	419,44	9,31
005	27.07.2022/08:49	bod 5 - zpětný zásep u haly	0,509 0,528 0,535	0,524	42,94	169,8 185,7 179,9	179,47	2,81
006	27.07.2022/08:50	bod 6 - zpětný zásep u haly	0,410 0,409 0,414	0,411	54,74	172,8 173,0 173,4	173,12	2,37
007	27.07.2022/08:51	bod 7 - zpětný zásep u haly	0,519 0,481 0,503	0,501	44,91	203,5 166,0 205,5	201,68	2,48

Poznámky

ArtapGeo s.r.o. - Zkušební laboratoř s odbornou způsobilostí č. 217


Hodnoty modulu Edef,2 (SZZ) na daném materiálu by odpovídaly poměru 1:1 změřené hodnoty Evd. Výsledky původního podloží mimo zásepů novostavby nevyhovují požadavku pro ZP pochozí komunikace (Edef,2 = min. 30 MPa).

Praha,
27.7.2022

Místo, datum

Podpis

VÍCEÚČELOVÁ SPORT. HALA ZŠ RYCHNOVSKÁ | SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH M 1:200



ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9
IČO: 002 31 321
DIČ: CZ00231321
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**PRAHA 18**
MĚSTSKÁ ČÁST LETNANY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
Bankovní ústav :
Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Změna sadových úprav vč. úpravy šachty

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Stavba			
Změna spadá pod	"Sportovní hala při ZŠ Rychnovská"			
Odkaz na projektovou	-			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list zahrnuje zpevnění svahu agrotextilií, a zasetí luční zatravnňovací směsí na jižním svahu.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
	PŘÍPOČTY	61 550,21 Kč
	ODPOČTY	-40 505,17 Kč
Celkem		21 045,04 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez dopadu na dobu plnění.
---	----------------------------

Předložení ZL

Předání ZL objednateli ke kontrole:	datum předání ke kontrole		schváleno dne:	
	za objednatele:		za zhotovitele:	

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Zjišťovací protokol

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu		jmeno a příjmení	datum	podpis
	za objednatele			
	za zhotovitele		9.11.2022	
	ostatní účastníci			

Poznámky

Poznámka:	Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
-----------	---

Stavba: Spotovní hala při ZŠ Rychnovská					PŘÍPOČTY		61 550,21	
Objekt: SO01 - Sportovní hala					ODPOČTY		- 40 505,17	
					CELKEM		21 045,04	
Změna sadových úprav vč. úpravy šachty							21 045	
ODPOČTY							- 40 505	
D	1	Zemní práce					-40 505,17	
19	M	00107	Muchovník stromovitý 'robin hill', výška min 1,8m	ks	-4,000	4 796,67	-19 186,66	
20	M	00108	Jeřáb muk 'magnifica', výška min 1,8m	ks	-5,000	4 263,70	-21 318,51	
PŘÍPOČTY							61 550	
Sadové úpravy							36 489,48	
			Dodávka a montáž zatravnovací geotextilie pro zpevnění svahu, zabránění erozím	m2	301,750	80,50	24 290,88	R položka
VV			jížní svah					
VV			(12,5+1,75)*17		242,250			
VV			severní svah					
VV			1,75*17*2		59,500			
			Zavlažovací vak pro kapkovou závlahu stromů a keřů	ks	29,000	328,00	9 512,00	R položka
VV			kmeny stromů		29			
			D+M neviditelného zahradního plastového obručnicku výšky 8 cm	ks	20,000	118,45	2 369,00	R položka
VV			obrubník kolem dopadové plochy houpací sítě					
32	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,460	217,54	317,60	CS ÚRS 2020 01
D	1	Zemní práce					22 460,73	
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	21,000	142,64	2 995,40	CS ÚRS 2020 01
VV			úprava zemní pláň v prostoru za spojovacím krčkem vedle severní opěrné stěny, snížení původního terénu o 20 cm v ploše 7x15m					
VV			0,2*7*15		21,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,000	299,11	6 281,35	CS ÚRS 2020 01
VV								
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	210,000	14,92	3 133,82	CS ÚRS 2020 01
VV					210,000			
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	33,600	299,11	10 050,16	CS ÚRS 2020 01
D	1	Ostatní práce					2 600,00	
1	K	122251103	Úprava osazení šachty	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00	R položka
VV			úprava osazení šachty - snížení o 30 cm, ruční obkopání šachty, demontáž bet. skruže vč. likvidace, osazení poklopu 3 lidé 2h					
VV					31,500			
VV					33,600			

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Číslo účtu : Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA starosta MČ Praha 18 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522 Bankovní ústav : Číslo účtu : Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivan Havel výkonný ředitel Ing. Kamil Vykydal výrobní ředitel Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
---	--

Název změnového listu:

Úprava dveří ve spojovacím krčku

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Stavba			
Změna spadá pod	"Sportovní hala při ZŠ Rychnovská"			
Odkaz na projektovou	-			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list zahrnuje úpravu požárních dveří D27 ve spojovacím krčku, vzhledem ke kolizi dveřního křídla se schodišťovým stupněm vyrovnávacího schodiště ze spojovacího krčku do stávající chodby v budově ZŠ bylo nutné otočit dveřní křídla a provést výměnu panikového kování s otočenou panikovou funkcí. Kolize dveřního křídla byla zapříčiněna změnou projektu související s rozšířením vyrovnávacího schodiště o 1 stupeň. Změnový list obsahuje položku související s demontáží, opětovnou montáží dveřních křidel a zárubně, včetně výměny panikového zámku s otočenou panikovou funkcí.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
	PŘÍPOČTY	11 990,00 Kč
	ODPOČTY	0,00 Kč
Celkem		11 990,00 Kč

Vliv změny na termín



Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez dopadu na dobu plnění.
--	----------------------------

Předložení ZL

Předání ZL objednateli ke kontrole:	datum předání ke kontrole	schváleno dne:	
	za objednatele:	za zhotovitele:	

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Zjišťovací protokol
	č. 4 - Doložená cenová nabídka

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu	jméno a příjmení	datum	podpis
za objednatele		9. 11. 2022	
za zhotovitele			
ostatní účastníci			
ostatní účastníci			

Poznámky

Poznámka:	Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
------------------	---

Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská				PŘÍPOČTY				11 990,00	
Objekt: SO01 - Sportovní hala				ODPOČTY				–	
				CELKEM				11 990,00	
Úprava dveří ve spojovacím krčku								11 990	
				ODPOČTY				–	
				PŘÍPOČTY				11 990	
D		781	Dokončovací práce - obklady					11 990,00	
225	K	D/27	Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné, ocelová obl. zárubeň, panik.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202	kus	1,000	11 990,00	11 990,00		CS ÚRS 2020 01
VV	demontáž a opětovná montáž zárubně a dveřních křidel, výměna panikového kování								
VV		94,75				94,750			


Dobrý den,

Z Vaší strany nám chybí dodatek k SOD NA NÁSLEDUJÍCÍ:

1. Na základě pokynu stavby došlo u dveří D27 došlo k otočení směru otevírání,

Nyní není dle přiložených půdorysů, ale dveře se otevírají proti směru úniku.

Je tedy nutno dodat panikový zámek s otočenou panik. funkcí.....2.790,-Kč



1. 2x extra výjezd á 4600,-..... popis viz níže.....9.200,-Kč

Celkem bez DPH.....11.990,-Kč

POSTUP : až odsouhlasíte a pošlete dodatek, objednáme zámek....

Děkuji za pochopení

TITULNÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU číslo

62

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNÁNY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Úprava rozvodů SIL a SLP

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Přesný popis Víceprací a Méněprací:				
Místo změny (patro atd.):	Stavba			
Změna spadá pod	"Sportovní hala při ZŠ Rychnovská"			
Odkaz na projektovou	-			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list zahrnuje doplnění rozvodů SIL k zařízení VZT vč. doplnění jištění zařízení. Dále ZL obsahuje doplnění tlačítka TOTAL STOP na obložení na galerii v 1NP vedle dveří k RMS a REK na základě požadavku HZS.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
	PŘÍPOČTY	14 544,02 Kč
	ODPOČTY	0,00 Kč
Celkem		14 544,02 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez dopadu na dobu plnění.
---	----------------------------

Předložení ZL

Předání ZL objednateli ke kontrole:	datum předání ke kontrole		schváleno dne:	
	za objednatele:		za zhotovitele:	

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Zjišťovací protokol

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu		jmeno a příjmení	datum	podpis
	za objednatele			
	za zhotovitele		9. 11. 2022	
	ostatní účastníci			

Poznámky

Poznámka:	Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
-----------	---

Stavba: Spotovni hala pri ZŠ Rychnovská					PŘÍPOČTY		14 544,02	
Objekt: SO01 - Sportovní hala					ODPOČTY		-	
					CELKEM		14 544,02	
Úprava rozvodů SIL a SLP							14 544	
ODPOČTY							-	
PŘÍPOČTY							14 544	
Doplnění kabeláže k zařízení VZT							4 601,02	
D	M21	Elektromontáže					1 722,00	
36	K	210 81-0056.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	60,000	21,75	1 305,22	SoD
	W		doplnění kabeláže k zařízení VZT z RMS do strojovny VZT					
			Montáž jističů třípolových nn do 25 A ve skříní	ks	1,000	221,00	221,00	ÚRS 2022 02
	W		doplnění jističů k zařízení VZT z RMS do strojovny VZT					
7	K	210 01-0102.R00	Lišta z PH bez krabic, ulož. pevně, L 40 protahovací	m	6,000	32,63	195,78	SoD
	W		doplnění jističů k zařízení VZT z RMS do strojovny VZT					
	W		40		6,000			
D	D1	Dodávka					2 879,02	
83	K	341-11094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	60,000	34,81	2 088,34	SoD
	W		doplnění kabeláže k zařízení VZT z RMS do strojovny VZT					
	W		Jistič 3polový - charakteristika C LPN (LSN) 16C/3	ks	1,000	621,00	621,00	ÚRS 2022 02
	W		doplnění jističů k zařízení VZT z RMS do strojovny VZT					
63	K	345-72109	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	6,000	28,28	169,68	SoD
	W		doplnění jističů k zařízení VZT z RMS do strojovny VZT					
	W		40		6,000			
D	M21	Doplnění tlačítka TOTAL STOP na galerii 1NP					3 331,55	
		Elektromontáže					2 637,61	
12	K	210 01-0321.R00	Montáž ovladače v plast. skříní 1 tlač. Červený pod skličkem	kus	1,000	62,00	262,46	R položka
			přichytka pro kabel, včetně turbošroubu, funkční trasa 60min včetně požární kotvy D+M	ks	28,000	62,02	1 736,55	R položka
	W		doplnění tlačítka TOTAL STOP na galerii 1NP					
			Kabel PRAFLADUR-O 3 X 1,5 D+M	m	10,000	63,86	638,60	R položka
	W		doplnění tlačítka TOTAL STOP na galerii 1NP					
D	D1	Dodávka					693,94	
72	K	358-13802.A	Ovladač v plast. skříní 1 tlač. červený pod skličkem	kus	1,000	693,94	693,94	SoD
	W		doplnění tlačítka TOTAL STOP na galerii 1NP					
			Doplnění rozvodů SLP termostaty a čidla pro MaR				2 851,45	
D	D1	KABELOVÉ TRASY					272,92	
1	K	100002	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	4,000	68,23	272,92	R položka
	W		Doplnění rozvodů SLP termostaty a čidla pro MaR					
	W		4		4,000			
D	D2	KABELÁŽ					2 578,53	
11	K	Pol50	Kabel H05VV-F 3Gx1 BÍLÁ (CYSY), vč. Instalace	m	60,000	42,98	2 578,53	R položka
	W		Doplnění rozvodů SLP termostaty a čidla pro MaR					
	W		80		60,000			
D	D	Doprava					3 760,00	
	R		Doprava Brno - Praha (1x VZT, 1x Total stop)	ks	2,000	1 880,00	3 760,00	R položka

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel:

Městská část Praha 18

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

IČO: 002 31 321

DIČ: CZ00231321

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta MČ Praha 18

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

PRAHA 18
MĚSTSKÁ ČÁST LETNÁNY

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ivan Havel
výkonný ředitel
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Název změnového listu:

Prohlídka a vyčištění ležaté kanalizace budovy ZŠ

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Stavba			
Změna spadá pod	"Sportovní hala při ZŠ Rychnovská"			
Odkaz na projektovou	-			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje položky související s kamerovou prohlídkou ležaté kanalizace, které byly prováděny za účelem napojení tlakové kanalizace sportovní haly. Při prohlídce bylo zjištěno zanesení kanalizace, bylo provedeno kompletní vyčištění až ke kanalizačnímu řádu a opětovná prohlídka kanalizace za účelem zjištění jejího stavu.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
	PŘÍPOČTY	17 192,50 Kč
	ODPOČTY	0,00 Kč
Celkem		17 192,50 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez vlivu
---	-----------

Předložení ZL

Předání ZL objednateli ke kontrole:	datum předání ke kontrole		schváleno dne:	
	za objednatele:		za zhotovitele:	

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Zjišťovací protokol
	č. 4 - Doplněná cenová nabídka

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu		jméno a příjmení	datum	podpis
	za objednatele			
	za zhotovitele		9. 11. 2022	
	ostatní účastníci			

Poznámky

Poznámka:	Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
-----------	---

Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská					PŘÍPOČTY		17 192,50
Objekt: SO01 - Sportovní hala					ODPOČTY		-
					CELKEM		17 192,50
Prohlídka a vyčištění ležaté kanalizace budovy ZŠ							17 193
ODPOČTY							-
PŘÍPOČTY							17 193
Kamerový průzkum a čištění kanalizace							17 192,50
1			Kamerový průzkum kanalizace	h	2,000	2 070,00	4 140,00 R položka
2			Doprava inspekční soupravy	ks	2,000	747,50	1 495,00 R položka
3			Čištění kanalizace tlakovou vodou	h	2,000	2 070,00	4 140,00 R položka
4			Doprava čisticí soupravy	ks	1,000	747,50	747,50 R položka
5			Čištění kanalizace recyklačním vozem vč. dopravy a likvidace kalu	kpl	1,000	5 980,00	5 980,00 R položka
6			Vyhodnocení záznamu včetně protokolu na flash disku	kpl	1,000	690,00	690,00 R položka

**ZAKÁZKOVÝ LIST**
ZAK192022**DODAVATEL**
CHJ, spol. s r.o.Hněvkovského 1379/8
149 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 25123424 DIČ: CZ25123424email:
telefon:**ZÁKAZNÍK**
GEOSAN GROUP a.s.U Nemocnice 430
28002 Kolín
IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522Název zakázky: **ZŠ Rychnovská**Datum přijetí: **2.9.2022**
Termín dokončení:

Forma úhrady:

Souhrnná kalkulace dle skutečně provedených prací na akci ZŠ Rychnovská, Rychnovská 350, Praha 18.

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena/MJ	Sleva	Celkem	DPH	Celkem DPH	Celkem s DPH
Kamerový průzkum kanalizace	2 hod.	1 800,00		3 600,00	21%	756,00	4 356,00
Doprava inspekční soupravy	2 cesta	600,00		1 200,00	21%	252,00	1 572,00
Čištění kanalizace tlakovou vodou	2 hod.	1 600,00		3 200,00	21%	672,00	3 872,00
Doprava čistící soupravy	1 cesta	800,00		800,00	21%	168,00	968,00
Čištění kanalizace recyklačním vozem vc. dopravy a škvládce kalu	1 kpl.	5 200,00		5 200,00	10%	520,00	5 720,00
Vyhodnocení záznamu včetně protokolu včetně flash disku	1 kpl.	600,00		600,00	21%	126,00	726,00
		Celkem:		14 950,00		2 567,50	17 517,50

Předběžná cena bez DPH: 14 950,00 CZK
Předběžná cena s DPH: 17 517,50 CZKZÁKAZNÍK:
razítko a podpisDODAVATEL:
razítko a podpis

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 6. 2021

Objednatel: Městská část Praha 18 Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 IČO: 002 31 321 DIČ: CZ00231321 Bankovní ústav : Číslo účtu : Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s. Sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522 Bankovní ústav : Číslo účtu : Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ivan Havel výkonný ředitel Ing. Kamil Vykydal výrobní ředitel Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
--	--

Název změnového listu:

Provedení uzavíracího nátěru na střeše

Přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění

Místo změny (patro atd.):	Stavba			
Změna spadá pod	"Sportovní hala při ZŠ Rychnovská"			
Odkaz na projektovou	-			
Přesný popis Víceprací a Méněprací:	Změnový list obsahuje položky související s provedením uzavíracího nátěru podkladu pro provedení finální vrstvy sportovního povrchu. Doplnění uzávěry bylo nutné vzhledem ke stále nevhodným hodnotám vlhkosti na povrchu podkladu střešní vrstvy. I přes vhodné klimatické podmínky nebylo dosaženo vysušení podkladu na požadovanou hodnotu. Zhotovitel m.j. prováděl dodatečná opatření zakrytí konstrukce i provedení paropropustné uzávěry na vlastní náklady. Vzhledem k neměnným měřeným parametrům bylo nutné provést uzavírací nátěr. Střecha byla takto sledována více než měsíc a půl. Na základě dohody s objednatelem budou náklady rozděleny v poměru 50/50 v části provedení uzávěry střechy.			
Změna vyvolaná:	Projektem	Objednatel	Vlivem stavby	Zhotovitel

Oceněný soupis

Číslo rozpočtu	Název rozpočtu	Celkem (Kč bez DPH)
	PŘÍPOČTY	214 165,00 Kč
	ODPOČTY	0,00 Kč
Celkem		214 165,00 Kč

Vliv změny na termín

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění :	Bez vlivu na termín
--	---------------------

Předložení ZL

Předání ZL objednateli ke kontrole:	datum předání ke kontrole		schváleno dne:	
	za objednatele:		za zhotovitele:	

Ostatní

Přílohy:	č. 1 - Změnový list
	č. 2 - Rozpočet
	č. 3 - Zjišťovací protokol
	č. 4 - Doložená cenová nabídka

Potvrzení a odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu		jméno a příjmení	datum	podpis
	za objednatele			
	za zhotovitele		9. 11. 2022	
	ostatní účastníci			
	ostatní účastníci			

Poznámky

Poznámka:	Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
------------------	---

Stavba: Sportovní hala při ZŠ Rychnovská				PŘÍPOČTY		214 165,00		
Objekt: SO01 - Sportovní hala				ODPOČTY		—		
				CELKEM		214 165,00		
Provedení uzavíracího nátěru na střeše						214 165		
ODPOČTY						—		
				PŘÍPOČTY		214 165		
Podlahy a podlahové konstrukce						214 165,00		
1	D	63	Provedení uzavěry vlhkosti betonu	m2	422,000	507,50	214 165,00	R položka
P				Provedení uzavěru podkladní betonové mazaniny na střeše, je nutné vzhledem k neměnným hodnotám naměřené vlhkosti po dobu více než měsíc. Nátěr vhodný do exteriérových podmínek, nepropustí zbytkovou vlhkost a zajišťí soudržnost sportovního povrchu s podkladem. Nálady na uzavěru s přípravou podkladu za celkovou částku 417780+10550 = 428330,- Kč bez DPH budou rozděleny v poměru 50/50				

JAHU-SPORT s.r.o.

POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Dodavatel:



JAHU-SPORT s.r.o.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
Česká republika

IČ: 07685254
DIČ: CZ07685254
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Přijatý doklad č.:

Odběratel: IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
28002 Kolín
Česká republika

Datum zápisu:

11.08.2022

Objednávka č.:

2270012

Přijatý doklad č.:

Forma úhrady:

Převodem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
Závazná objednávka podlahářských prací na akci "ZŠ Rychnovská - Praha"						
Penetrace stávající povrchu - vícepráce	422 m2	25,00	10 550,00	21%	0,00	10 550,00
Vyrovnávky betonového podkladu - epoxidová vyrovnávka	1 kpl	15 000,00	15 000,00	21%	0,00	15 000,00
Podkladní náter pro se zvýšenou zbytkovou vlhkostí- StoPox FBS LF - 2.vrstvy	422 m2	990,00	417 780,00	21%	0,00	417 780,00
	1	0,00	0,00	21%	0,00	0,00
Součet položek			443 330,00		0,00	443 330,00
CELKEM K ÚHRADĚ			Částky jsou uvedeny v Kč			443 330,00

Vystavil:

