



## DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo S-2022/04/0049

---

### I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**  
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany  
IČ: 00231321  
DIČ: CZ00231321  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha  
Číslo účtu: 27-2000937329/0800  
Zastoupen:  
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta MČ Praha 18  
Zástupce pro věci technické:  
Martin Hrádek – ved. odboru OHSI  
Pavel Fialka – ref. odboru OHSI
- 2/ **Dodavatel:** **BOHUCstav s.r.o.**  
Se sídlem: Kusého 549/1, 181 00 Praha 8  
IČ: 04916514  
DIČ: CZ04916514  
Bank.spojení: 115-2172910237/0100  
Zastoupen:  
Andriy Bohutskyy - jednatel

### II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2022/04/0049 ze dne 3. 11. 2022 „Z 670 Šumperka, Rychnovská 651, změna účelu využití prostor na ordinace“** dle veřejné zakázky Z 670 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a dodatečně požadované práce specifikovaných ve Změnových listech č. 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12 a položkových rozpočtech, jež jsou přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 79 859,90 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 79 859,90 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí 4 479 059,66 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a dodatku č. 2 činí **5 419 662,19 Kč včetně DPH.**

**III/ Závěrečná ujednání**


- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 2 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [h.bohutska1@seznam.cz](mailto:h.bohutska1@seznam.cz) . Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 druhá smluvní strana povinna písemně informovat Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [pavel.fialka@letnany.cz](mailto:pavel.fialka@letnany.cz)
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 130/08/23 dne 15. 3. 2023.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

**Přílohy:**

- Změnový list č. 6 vč. položkového rozpočtu
- Změnový list č. 7 vč. položkového rozpočtu
- Změnový list č. 8 vč. položkového rozpočtu
- Změnový list č. 9 vč. položkového rozpočtu
- Změnový list č. 10 vč. položkového rozpočtu
- Změnový list č. 11 vč. položkového rozpočtu
- Změnový list č. 12 vč. položkového rozpočtu

V Praze dne: 21. 03. 2023

Za objednatele  
Městskou část Praha 18



Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta


V Praze dne: 21. 03. 2023

Za dodavatele  
BOHUCstav s.r.o.



Andriy Bohutsky - jednatel






<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>6</b>
<b>název</b>	<b>Změny u vytápění</b>	

<b>název stavby:</b>	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
<b>SoD:</b>	S-2022/04/0049

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A. Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A. Bohutskyy	
	TDS	Ing. Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
	Vytápění	kpl	1	6 487,39 Kč	6 487,39 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>6 487,39 Kč</b>


<b>POPIS:</b>	Změny kusů u otopných těles a armatur pro připojení těles
---------------	---


<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>6</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing. Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
TDI ing. Radek Dědina

  
Architektonická kancelář KRIVKA s.r.o.  
Bedřichovská 2183/16  
182 00 Praha 8 – Libeň  
www.arch-krivka.cz




## Příloha Změnového listu č. 6 - Změny u vytápění

### cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>Vytápění</b>					
Otopné těleso	22VKU/600/600	ks	-1	6 200,00 Kč	-6 200,00 Kč
Otopné těleso	21VKU/400/700	ks	2	5 500,00 Kč	11 000,00 Kč
Armatura	termostatická hlavice Heimeier K Standardní	ks	1	697,64 Kč	697,64 Kč
Armatura	připojovací armatura Heimeier Vekolux v roh.provedení R 1/2" (VKU)	ks	1	508,25 Kč	508,25 Kč
Armatura	svěrné šroubení Heimeier pro měděné potrubí průměr 15(VK,KRCM)	ks	2	240,75 Kč	481,50 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>6 487,39 Kč</b>

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
TDI ing. Radek Dědina

Architektonická kancelář KRUBA s.r.o.  
Bedřichova 2133/16  
182 00 Praha 8 – Libeň  
www.arch-kruba.cz






<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>7</b>
<b>název</b>	<b>Navýšení m2 vnitřních keramických obkladů</b>	

<b>název stavby:</b>	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
<b>SoD:</b>	S-2022/04/0049

objednatel		zhotovitel	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
7814	Obklady stěn vnitřní	kpl	1	16 841,27 Kč	16 841,27 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>16 841,27 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Navýšení m2 vnitřních keramických obkladů
---------------	---


POTVRZENÍ A ODSOUHLAŠENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				7
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
TDI ing. Radek Dědina

  
Architektonická kancelář KRIVKA s.r.o.  
Bedřichovská 2183/16  
182 00 Praha 8 – Libeň  
www.arch-krivka.cz




Příloha Změnového listu č. 7 - Navýšení m2 vnitřních keramických obkladů

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>7814-Obklady stěn vnitřní</b>					
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	9	63,45 Kč	571,05 Kč
781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9	662,33 Kč	5 960,97 Kč
781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený	m2	9	418,37 Kč	3 765,33 Kč
59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	9	629,16 Kč	5 662,44 Kč
781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	9	27,50 Kč	247,50 Kč
998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,5	710,48 Kč	355,24 Kč
998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,5	557,47 Kč	278,74 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>16 841,27 Kč</b>

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
 TDI ing. Radek Dědina

  
 Architektonická kancelář KRIVKA s.r.o.  
 Bedřichovská 2183/16  
 182 00 Praha 8 – Libeň  
 www.arch-krivka.cz




<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>8</b>
<b>název</b>	<b>D+M skříňek šatna a ordinace a zařizovací předměty</b>	

<b>název stavby:</b>	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
<b>SoD:</b>	S-2022/04/0049

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
766	Konstrukce truhlářské	kpl	1	29 599,00 Kč	29 599,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>29 599,00 Kč</b>


<b>POPIS:</b>	D+M skříňky š.600 do šatny a 2.ks skříňek pod umyvadlo v ordinacích a navýšení množství zařizovacích předmětů
---------------	--


<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>8</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

**souhlasím s předloženým změnovým listem,  
TDI ing. Radek Dědina**


  
Architektonická kancelář KRIVKA s.r.o.  
Bedřichovská 2183/16  
182 00 Praha 8 – Libeň  
www.arch-krivka.cz



Příloha Změnového listu č. 8 - Dodávka a montáž skříňek šatna a ordinace a zařizovací předměty					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>766-konstrukce truhlářské</b>					
	Dodávka a montáž skříňky v šatně š.600	kpl	1	9 890,00 Kč	9 890,00 Kč
	Doávka a montáž skříňky pod umyvadlo v ordinaci	kpl	2	6 500,00 Kč	13 000,00 Kč
	dřezová stojánková páková baterie	ks	1	2 729,00 Kč	2 729,00 Kč
	Dodávka a montáž dřezu do skříňky v šatně š.600	kpl	1	3 980,00 Kč	3 980,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>29 599,00 Kč</b>

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
 TDI ing. Radek Dědina

Architektonická kancelář KRIVKA s.r.o.  
 Bedřichovská 2183/16  
 182 00 Praha 8 – Libeň  
 www.arch-krivka.cz






<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>9</b>
<b>název</b>	<b>Měření hluku</b>	

<b>název stavby:</b>	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
<b>SoD:</b>	S-2022/04/0049

objednatel		zhotovitel	
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A. Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A. Bohutskyy	
	TDS	Ing. Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Měření hluku	kpl	2	10 500,00 Kč	21 000,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>21 000,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Měření hluku v exteriéru a v interiéru
---------------	--


POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				9
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing. Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
TDI ing. Radek Dědina

  
Architektonická kancelář Krivka s.r.o.  
Bedřichovská 2183/16  
182 00 Praha 8 - Libeň  
www.arch-krivka.cz




Příloha Změnového listu č. 9 - Měření hluku

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>Akustika</b>					
	Měření hluku interier	kpl	1	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
	Měření hluku exterier	kpl	1	10 500,00 Kč	10 500,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>21 000,00 Kč</b>

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
 TDI ing. Radek Dědina

  
 Architektonická kancelář Krivka s.r.o.  
 Bedřichovská 2183/16  
 182 00 Praha 8 – Libeň  
 www.arch-krivka.cz



<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>10</b>
<b>název</b>	<b>D+M žaluzií, mřížky a žaluziové klapky</b>	

<b>název stavby:</b>	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
<b>SoD:</b>	S-2022/04/0049

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A. Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A. Bohutskyy	
	TDS	Ing. Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
786	Čalounické úpravy	kpl	1	933,84 Kč	933,84 Kč
767	Konstrukce zámečnické	kpl	1	600,00 Kč	600,00 Kč
	VZT	kpl	1	1 198,40 Kč	1 198,40 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>2 732,24 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Dodávka+montáž žaluzií, mřížky a žaluziové klapky
---------------	---


<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>10</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing. Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
TDI ing. Radek Dědina


Architektonická kancelář KRIVKA s.r.o.  
Bedřichovská 2183/16  
182 00 Praha 8 – Libeň  
www.srch-krivka.cz



Příloha Změnového listu č. 10 - D+M žaluzií, mřížky a žaluziové klapky				
cenová specifikace změnového listu				
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / oddíl
<b>786 Čalounické úpravy</b>				
786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	0,859	309,23 Kč
55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	0,859	777,89 Kč
<b>Celkem</b>				<b>933,84 Kč</b>
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
55346200	Dodávka + montáž mřížky 30 x 30	ks	1	600,00 Kč
<b>VZT</b>				
	žaluziová klapka PER 125 W	ks	2	599,20 Kč
<b>CENA CELKEM</b>				<b>2 732,24 Kč</b>

souhlasím s předložení změnovým listem,  
 TDI ing. Radek-Dedina

Architektonická kancelář Krivka s.r.o.  
 Bedřichovská 2183/16  
 182 00 Praha 8 – Libeň  
 www.arch-krivka.cz





<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>11</b>
<b>název</b>	<b>Asfaltový nájezd k al.prahu u vchodových dveří</b>	

<b>název stavby:</b>	Z670 Šumperka, Rychnovská 651,změna využití prostor na ordinace
<b>SoD:</b>	S-2022/04/0049

objednatel	zhotovitel		
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.		
Městská část Praha 18	A.Bohutskyy		
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A.Bohutskyy	
	TDS	Ing.Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Asfaltový nájezd	kpl	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>3 200,00 Kč</b>


<b>POPIS:</b>	Provedení asfaltového nájezdu k al.prahu u vchodových dveří
---------------	---


POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				11
	Jméno, příjmení	datum		podpis
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
TDI ing. Radek Dědina

  
 Architektonická kancelář Krivka s.r.o.  
 Bedřichovská 2183/16  
 182 00 Praha 8 – Libeň  
 www.arch-krivka.cz




Příloha Změnového listu č. 11 - Asfaltový nájezd k al.prahu u vchodových dveří

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Asfaltový nájezd k al.prahu u vchodových dveří	kpl	1	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>3 200,00 Kč</b>

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
TDI ing. Radek Dědina

Architektonická kancelář Krávková s.r.o.  
Bedřichovská 2133/16  
182 00 Praha 8 – Libeň  
www.arch-kravka.cz




<b>ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO</b>		<b>12</b>
<b>název</b>	<b>Změna skladby skla</b>	

<b>název stavby:</b>	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
<b>SoD:</b>	S-2022/04/0049

<b>objednatel</b>		<b>zhotovitel</b>	
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.	
Městská část Praha 18		A. Bohutskyy	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou			
<b>předání objednateli ke kontrole</b>			
	datum		podpis
	zhotovitel	A. Bohutskyy	
	TDS	Ing. Radek Dědina	
	objednatel	Martin Hrádek	

<b>cenová specifikace změnového listu</b>					
<b>oddíl</b>	<b>popis</b>	<b>m.j.</b>	<b>množství</b>	<b>cena / mj</b>	<b>cena / oddíl</b>
787	zasklívání	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>0,00 Kč</b>

<b>POPIS:</b>	Změna skladby skla u zasklívání
---------------	---------------------------------

<b>POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO</b>				<b>12</b>
	<b>Jméno, příjmení</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing. Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

<b>poznámka</b>	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
TDI ing. Radek Dědina

Architektonická kancelář Krivka s.r.o.  
Bedřichovská 2183/16  
182 00 Praha 8 – Libeň  
www.arch-krivka.cz



**Příloha Změnového listu č. 12 - Změna skladby skla**

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
<b>787-zasklívání</b>					
787616362	Zasklívání oken a dveří na lišty dvojsklem izolačním Al distanční rámeček tl	m2	-1,8	6 302,30	-11 344,14 Kč
	Zasklívání oken a dveří sklo tl.10mm vč.pískování	m2	1,8	6 302,30	11 344,14 Kč
<b>CENA CELKEM</b>					<b>0,00 Kč</b>

souhlasím s předloženým změnovým listem,  
**TDI ing. Radek Děčín**

*(Signature)*  
 Architektonická kancelář Krivka s.r.o.  
 Bedřichovská 2183/16  
 182 00 Praha 8 – Libeň  
 www.arch-krivka.cz

