

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo S-2022/04/0049

II/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha
Číslo účtu: 27-2000937329/0800
Zastoupen:
Mgr. Zdeněk Kučera MBA – starosta MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické:
Martin Hrádek – ved. odboru OHSI
Pavel Fialka – ref. odboru OHSI
- 2/ **Dodavatel:** **BOHUCstav s.r.o.**
Se sídlem: Kusého 549/1, 181 00 Praha 8
IČ: 04916514
DIČ: CZ04916514
Bank.spojení: 115-2172910237/0100
Zastoupen:
Andriy Bohutsky - jednatel

III/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo č. S – 2022/04/0049 ze dne 3. 11. 2022 „Z 670 Šumperka, Rychnovská 651, změna účelu využití prostor na ordinace“** dle veřejné zakázky Z 670 (dále jen „smlouva o dílo“), tato smlouva o dílo byla modifikována Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2. Dodatek č. 3 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a s tím související změnou ceny za dílo dle objednatelům požadovaných změn.
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a dodatečně požadované práce specifikovaných ve Změnových listech č. 13 a č. 14 a položkových rozpočtech, jež jsou přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 26 510,00 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. V. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 26 510,00 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 činí 4 505 569,66 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové působnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 činí **5 451 739,29 Kč včetně DPH.**

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 3 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 3. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: h.bohutska1@seznam.cz. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 3 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 druhá smluvní strana povinna písemně informovat Městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: pavel.fialka@letnany.cz
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením RMČ č. 157/09/23 dne 5. 4. 2023.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 3 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Změnový list č. 13 vč. položkového rozpočtu
Změnový list č. 14 vč. položkového rozpočtu

V Praze dne: **12. 04. 2023**

Za objednatele
Městskou část Praha 18

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta



V Praze dne:

Za dodavatele
BOHUCstav s.r.o.
Kusého 549/1, 181 00
Praha 8 - Bohnice
IČ: 04916514 DIČ: CZ04916514

Andriy Bohutskyy - jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	13
název	Dodávka a montáž čidel

název stavby:	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
SoD:	S-2022/04/0049

objednatel	zhotovitel
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA	BOHUCstav s.r.o.
Městská část Praha 18	A.Bohutskyy
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou	
předání objednateli ke kontrole	
datum	podpis
zhotovitel	A.Bohutskyy
TDS	Ing.Radek Dědina
objednatel	Martin Hrádek

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Elektromontáž	kpl	1	22 510,00 Kč	22 510,00 Kč
CENA CELKEM					22 510,00 Kč

POPIS:	Dodávka a montáž čidel a univerzálního regulátoru
---------------	---

ODŮVODNĚNÍ :	regulace pro dodávku VZT čekárny - chybělo v zadávací projektové dokumentaci , pracovatel doplnil specifikaci na základě projednání na kontrolním dni
---------------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			13
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	Martin Hrádek		
za TDS	Ing.Radek Dědina		
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy		

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.
--

poznámka	
-----------------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,
TDI ing. Radek Dědina

Architektonická kancelář KRIVKA s.r.o.
Bedřichovská 2183/16
182 00 Praha 8 – Libeň
www.arch-krivka.cz

Příloha Změnového listu č. 13 - Dodávka a montáž čidel					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Elektromontáže					
	TGBA 130 příložné teplotní čidlo	ks	1	1 355,00 Kč	1 355,00 Kč
	TGKB 330 kanálové příložní čidlo	ks	1	1 355,00 Kč	1 355,00 Kč
	Unireg univerzální regulátor	ks	1	16 700,00 Kč	16 700,00 Kč
	krabice rozvaděče	ks	1	600,00 Kč	600,00 Kč
	montáž	kpl	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
CENA CELKEM					22 510,00 Kč

souhlasím s předloženým změnovým listem,
TDI ing. Radek Dědina

Architektonická kancelář KRIVKA s.r.o.
Bedřichovská 2183/16
182 00 Praha 8 – Libeň
www.arch-krivka.cz


ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	14
název	Změna dispozic - dvojjásuvka šatna

název stavby:	Z670 Šumperka, Rychnovská 651, změna využití prostor na ordinace
SoD:	S-2022/04/0049

objednatel		zhotovitel			
Mgr.Zdeněk Kučera, MBA		BOHUCstav s.r.o.			
Městská část Praha 18		A.Bohutskyy			
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 zastoupená p. M. Hrádkem a p. P. Fialkou					
		předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis		
	zhotovitel	A.Bohutskyy			
	TDS	Ing.Radek Dědina			
	objednatel	Martin Hrádek			
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Elektromontáž	kpl	1	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
CENA CELKEM					4 000,00 Kč

POPIS:	Změna dispozic dvojjásuvky v šatně
--------	------------------------------------

ODŮVODNĚNÍ :	Při provádění elektro revize pro TIČR museli být zrušeny elektro zásuvky u kuchyňky požadované dodatečně hygienou v šatně personálu , a byla provedena náhrada na protilehlé stěně .
--------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				14
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Martin Hrádek			
za TDS	Ing.Radek Dědina			
za zhotovitele	Andriy Bohutskyy			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
---	--

poznámka	
----------	--

souhlasím s předloženým změnovým listem,
TDI ing. Radek Dědina

Architektonická kancelář KRIVKA s.r.o.
Bedřichovská 2183/16
182 00 Praha 8 – Libeň
www.arch-krivka.cz

Příloha Změnového listu č. 14 - Změna dispozic dvojzásuvka šatna					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
Elektromontáže					
	stavební práce	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	práce elektrikáře	kpl	1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	materiál	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
CENA CELKEM					4 000,00 Kč

souhlasím s předloženým změnovým listem,
TDI ing. Radek Dědina

Architektonická kancelář KRIVKA s.r.o.
Bedřichovská 2183/16
182 00 Praha 8 – Libeň
www.arch-krivka.cz