



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo S-2024/04/0032

I/ Účastníci smlouvy:

- 1/ **Objednatel:** **Městská část Praha 18**
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha
Číslo účtu: 27-2000937329/0800
Zastoupen:
Mgr. Zdeněk Kučera MBA – starosta MČ Praha 18
Zástupce pro věci technické:
Martin Hrádek – ved. odboru OHSI
Pavel Fialka – ref. odboru OHSI
- 2/ **Dodavatel:** **CONACT s.r.o.**
Se sídlem: Práčská 2669, 106 00 Praha 10
IČ: 27396916
DIČ: CZ27396916
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 35-6166290287/0100
Zastoupen:
Ing. Jan Kaufner - jednatel

II/ Předmět dodatku

- 1/ Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S – 2024/04/0032 ze dne 13. 6. 2024 „Z 721 Změna účelu využití ordinace na kmenovou třídu ZŠ Gen. F. Fajtla Třínecká 350“ dle veřejné zakázky Z 721 (dále jen „smlouva o dílo“), a změně rozsahu díla. Rozsah díla se mění (rozšiřuje) dle objednatelům požadovaných změn, a to následně:
- 2/ Mění se čl. III. Smlouvy o dílo Předmět smlouvy, když se rozšiřuje o vícepráce a dodatečně požadované práce a snižuje o méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, jež je přílohou tohoto dodatku jako jeho nedílná součást.
- 3/ Mění se čl. V. odst. 1 Cena díla, která se v závislosti na výše uvedeném zvyšuje o částku 264 359,00 Kč bez DPH tzn., že celková cena za dílo se ve smyslu čl. 5. odst. 1. smlouvy o dílo zvyšuje o částku 264 359,00 Kč bez DPH. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 3 972 195,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (sazba DPH ve výši 21%), jelikož zakázka spadá do rámce ekonomické činnosti nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Celková cena za dílo dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 4 806 357,00 Kč včetně DPH.

III/ Závěrečná ujednání

- 1/ Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze změn.
- 2/ Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel dvě vyhotovení.
- 3/ Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4/ Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: info@conact.cz. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: pavel.fialka@letnany.cz
- 5/ Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 6/ Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMČ č. 339/19/24 dne 28. 8. 2024.
- 7/ Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: položkový rozpočet

V Praze dne: 30. 08. 2024


Za objednatele
Městskou část Praha 18



Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta

V Praze dne: 30. 08. 2024

Za dodavatele
CONACT s.r.o.



Ing. Jan Kaufner - jednatel

Rekapitulace – dodatek č. 1

Méněpráce:

1. Dodávka a montáž Interaktivní dotykový panel, včetně Balance Boxu, která byla zajištěna napřímo Objednatelům,
2. Změna v Dodávce pisoárových záchodků, kde došlo k úspoře záměnou automatického integrovaného napájení za tlačítkové ovládání,
3. Výměna způsobu zavěšení svítidel za vhodnější řešení pomocí přímého kotvení k stropní konstrukci nebo SDK podhledu (snížení jednotkové původní ceny montáže)

Vícepráce:

1. SVISLÉ KONSTRUKCE- doplnění překladu nad nově realizovaný okenní otvor,
2. ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ-navýšení omítek pro vyrovnání stěn v místech sociálního zázemí po demontáži vnitřního zateplení, dále v místech akustických panelů a v místech původních přiček,
3. ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍCH- navýšení rozsahu oprav fasádní omítky za účelem barevného sjednocení fasádních ploch (šedý, zelený a červený odstín barev a ploch), včetně přípravy podkladu pletivem sklovláknitým s lepidlem,
4. PODLAHOVÉ KONSTRUKCE-broušení nerovností podlah po demontované parketové podlaze, včetně adhezního můstku pro zajištění přechodu na samonivelační hmotu. Dále částečné betonování podlah, kde došlo k jejich vybourání (prostor sociálního zázemí), z důvodů výškových rozdílů podlah původní dispozice.
5. LEŠENÍ- montáž a demontáž lešení pro navýšený rozsah opravy fasády,
6. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ-bourání betonových podlah s rozdílnou výškou, demontáž a likvidace přístřešku markýzy nad původním vstupem do ordinace, demontáž parketových podlah, demontáž heraklitové zateplení v interiéru, diamantové řezání v místě nového okna.
7. PŘESUN HMOT-odpovídající přesunu navýšeného rozsahu bouracích hmot,
8. KANALIZACE+VODOVOD-přeložka stoupačního vedení, která zasahovala do prostor nově budované třídy,
9. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-doplnění UT tělesa do prostor sociálního zázemí, včetně úpravy vedení a napojení v 1.PP a souvisejících prací,
10. SILNOPROUD- doplnění rozvodnice, včetně přívodního kabelů a doplnění vyzbrojení rozvodnice, napájecí kabel pro VZT jednotku, podlahová krabice a stavební úpravy pro její osazení, příprava pro kabelové vedení interaktivní tabule,
11. SLABOPROUD-wi-fi modem a jeho montáž,
12. OBKLADY KERAMICKÉ-doplnění keramické mozaiky dle požadavku Objednatelů,

VÝKAZ VÝMĚR PRO ZADÁNÍ STAVBY

ZAKÁZKA

Číslo:
 Zakázka: UMČ 18 - ZŠ Třínecká 350 - Změna účelu ordinace na učebnu kmenovou
 Komentář:
 Verze: PRÁCE NAD RÁMEC SOD-ZMĚNOVÝ LIST Č.1
 Komentář verze:
 Adresa: Rychnovská 350, 199 00 Praha 9 - Letňany

Datum zahájení:

Datum dokončení:

Rok: 2024

Typ Firmy		Název	Kontaktní osoba		Telefon
Zhotovitel		CONACT s.r.o.	Ing. Jan Kaufner		+420 602 175 760
Význam (funkce)		Jméno			
		Ing. Jan Kaufner			

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu		Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 02		UČEBNA KMENOVÁ A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ		

Celkem (bez DPH): 264 359 Kč
 DPH: 55 515 Kč
 DPH 21 % ze základny: 365 977: 55 515 Kč

Celkem (včetně DPH): 319 875 Kč

Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Jan Kaufner	Jméno :
Datum : 15.8.2024	Datum :
Podpis:	Podpis :

Poznámka :

UMČ 18 - ZŠ Třinecká 350 - Změna účelu ordinace na učebnu kmenovou

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SSO: ŠKOLA GEN FAJTLA - TŘINECKÁ 350					
SO 02: UČEBNA KMENOVÁ A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ					
003: Svislé konstrukce		264 359	55 515	319 875	81
0031: Zdi podpěrné a volné		264 359	55 515	319 875	81
006: Úpravy povrchu		4 331	909	5 240	3
0061: Úprava povrchů vnitřní		4 331	909	5 240	3
0062: Úprava povrchů vnější		130 409	27 386	157 794	10
0063: Podlahy a podlahové konstrukce		42 852	8 999	51 851	5
009: Ostatní konstrukce a práce		74 295	15 602	89 897	3
0094: Lešení a stavební výtahy		13 262	2 785	16 047	2
0096: Bourání konstrukcí		64 067	13 454	77 520	9
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		6 574	1 381	7 955	3
099: Přesun hmot HSV		15 445	3 244	18 689	4
099.: Přesun hmot HSV		42 047	8 830	50 876	2
721: Kanalizace		39 425	8 279	47 705	8
7211: Kanalizace - potrubí		39 425	8 279	47 705	8
722: Vodovod		6 193	1 301	7 494	3
7221: Vodovod - potrubí		6 193	1 301	7 494	3
725: Zařizovací předměty		3 223	677	3 899	3
7251: Zařízení záchodů		3 223	677	3 899	3
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		-12 960	-2 722	-15 682	2
7332: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - měděné		-12 960	-2 722	-15 682	2
7338: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - příslušenství		9 053	1 901	10 954	4
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa		8 113	1 704	9 817	3
7350: Ústřední vytápění - otopná tělesa - společné		940	197	1 137	1
7351: Ústřední vytápění - otopná tělesa - radiátory		14 066	2 954	17 020	10
7358: Ústřední vytápění - otopná tělesa - příslušenství		798	168	966	1
741: Silnoproud		9 327	1 959	11 286	3
7411: Silnoproud - vedení		3 941	828	4 768	6
7413: Silnoproud - kompletace		62 884	13 206	76 089	22
7418: Silnoproud - zkoušky a revize		26 098	5 481	31 579	10
742: Slaboproud		33 366	7 007	40 373	8
742: Slaboproud		3 420	718	4 138	4
767: Konstrukce zámečnické		5 490	1 153	6 643	0
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky		-110 210	-23 144	-133 354	2
781: Obklady keramické		-110 210	-23 144	-133 354	2
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		28 130	5 907	34 037	2
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady		28 130	5 907	34 037	2
		20 260	4 255	24 515	3
		20 260	4 255	24 515	3

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
Celkem (bez DPH)	264 359			
DPH	55 515			
DPH 21 % ze základny: 365 977:	55 515			
Celkem (včetně DPH)	319 875			

UMČ 18 - ZŠ Třínečská 350 - Změna účelu ordinace na učebnu kmenovou

Pos.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. surf	Surf	Con. soustava	Práci
1	Stavba	Objekt	SSO: ŠKOLA GEN FAJTLA - TŘINEČSKÁ 350				264 359		3,040		11,695		81
2	Objekt	Pododíl	SO 02: UČEBNA KEMENOVÁ A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ				264 359		3,040		11,695		81
3	Pododíl	Pododíl	003: Svazb konstrukce				4 331		0,036		-		3
4	Pododíl	Pododíl	0031: Zdi podpěrné a volné				4 331		0,036		-		3
5	SP	61231123	Oszazování ocelových válcovaných nosníků na zděvu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,032	36 789,23	1 177	0,017	0,001		-	URS-2024-I	1
6	H	13010716	Oceli profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,035	77 563,00	2 715	1,000	0,035		-	URS-2024-I	1
7	SP	341941001	Nosné nebo spojovací svazy II do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	0,000	731,50	439	0,000	0,000		-	URS-2024-I	1
8	SP	006: Úpravy povrchu	0061: Úprava povrchu vnitřní				130 409		2,163		0,001		10
9	SP	012135101	Hrubá výplň sýti ve stěbách malbou jakékoliv šířky výřvy	m2	7,000	587,00	4 109	0,056	0,392		-	URS-2024-I	1
10	SP	612142001	Přetvořování stávajících stěn typ před vstupem do učebny a we	m2	7,350	398,00	2 925	0,004	0,032		-	URS-2024-I	1
11	SP	612311131	Výpravný štít vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,350	285,00	1 948	0,004	0,029		-	URS-2024-I	1
12	SP	612321141	Vápnemnatá omítka stávková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,400	450,00	33 470	0,018	1,349		-	URS-2024-I	1
13	SP	612321141	Vápnemnatá omítka stávková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,400	450,00	33 470	0,018	1,349		-	URS-2024-I	1
14	SP	612321141	Vápnemnatá omítka stávková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,400	450,00	33 470	0,018	1,349		-	URS-2024-I	1
15	SP	612321141	Vápnemnatá omítka stávková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,400	450,00	33 470	0,018	1,349		-	URS-2024-I	1
16	SP	612321141	Vápnemnatá omítka stávková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,400	450,00	33 470	0,018	1,349		-	URS-2024-I	1
17	SP	612321141	Vápnemnatá omítka stávková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,400	450,00	33 470	0,018	1,349		-	URS-2024-I	1
18	SP	612321141	Vápnemnatá omítka stávková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,400	450,00	33 470	0,018	1,349		-	URS-2024-I	1
19	SP	612321141	Vápnemnatá omítka stávková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,400	450,00	33 470	0,018	1,349		-	URS-2024-I	1
20	SP	612321141	Vápnemnatá omítka stávková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,400	450,00	33 470	0,018					

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Cen. soustava	Počet
9	SP	Pododdl	0062: Úprava povrchu vnější				74 295		0,343		0,001	URS-2024-I	1
			612142001 Přetvořování vnějších stěn vtaženě do imelu	m2	71,500	205,00	20 378		0,000	0,001			
			Příný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně podkladního odvozu výplně otvorů a světlých ploch folií přilepenou na zadní straně litu										
Výkaz výměr: rozšíření fasádní plochy na opravu ucelené barevné části (šedivá, červená, zelená fasádní plocha) (1,7+3,5)+4+5+4+7+4,5+7,3 10,0 %													
10	SP	Pododdl	622511001 Penetrace akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	71,500	57,09	4 082	0,000	0,016		-	URS-2024-I	1
Příný popis: Penetrace nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový nátěr													
Výkaz výměr: rozšíření fasádní plochy na opravu ucelené barevné části (šedivá, červená, zelená fasádní plocha) (1,7+3,5)+4+5+4+7+4,5+7,3 10,0 %													
11	SP	Pododdl	622531002 Tenkovrstvá silikonová zátěrná omítka zmlot 3,0 mm vnějších stěn	m2	71,500	697,00	49 836	0,005	0,327		-	URS-2024-I	1
Příný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probavená bez penetrace zátěrná (Avabana), zmlot 3,0 mm stěn													
Výkaz výměr: rozšíření fasádní plochy na opravu ucelené barevné části (šedivá, červená, zelená fasádní plocha) (1,7+3,5)+4+5+4+7+4,5+7,3 10,0 %													
12	SP	Pododdl	0063: Podlahy a podlahové konstrukce				13 262		0,015		-	URS-2024-I	2
			633311111 Broušení nerovnosti betonových podlah do 2 mm - stržení šlepušvých prachů po stržení asfaltového laku	m2	68 500	73,00	5 001		-	1			
			Příný popis: příprava podlah pro stírkování										
Výkaz výměr: 6,25*10,96													
13	SP	Pododdl	633991487 Přechodový adhezivní můstek s penetrací	m2	68 500	49,00	3 357	0,000	0,015		-	URS-2024-I	1
Výkaz výměr: příprava podlah pro stírkování (na asfaltový podklad z vybouraných prstů)													
6,25*10,96													
13a	SP	Pododdl	633994652 Betonový potěr podlah do tl.70mm	m2	7,500	654,00	4 905						
oprava podlah po vybouraných částech plochy (1,9+2,4+3,2)													
14	SP	Pododdl	009: Ostatní konstrukce a práce				64 067		-		11,694	URS-2024-I	1
			0094: Lešení a stavební výbavy	m2	35,000	93,16	3 261		-	-			
			Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 s od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý										
Příný popis: Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. WD0 přes 0,9 do 1,2 m. výšky do 10 m													
Výkaz výměr: lešení pro fasádní omítku (1,7+3,5)+4+5+4+7+4,5+7,3-30													
15	SP	Pododdl	941111221 Připravení k lešení řádového trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 s od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý	m2	350 000	3,12	1 092		-		-	URS-2024-I	1
den použití													
Příný popis: Montáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Připravení první a každý další den použití lešení k omě -1121													
Výkaz výměr: 20 dní pronájem lešení pro zabíjení fasády 35,0*10													
16	SP	Pododdl	941111821 Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 s od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý	m2	35 000	63,48	2 222		-		-	URS-2024-I	1
Příný popis: Demontáž lešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. WD0 přes 0,9 do 1,2 m. výšky do 10 m													
Výkaz výměr: lešení pro fasádní omítku (1,7+3,5)+4+5+4+7+4,5+7,3-30													
17	SP	Pododdl	0096: Bourání konstrukcí				15 445		-		9,476	URS-2024-I	4
			965043321 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,900	3 540,00	3 186		1,000	1,020			

[illegible]

Pol.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Súč	Čen. soustava	Počet
31	SP	998010011	Příplatek k rubinům přesunu hmot pro budovy za zvětšení přesun ZKO 100 m Přijímací: Přesun hmot pro budovy občanské vybavení, bytové, výroby a služby s osobou svého konstruktérem z čísel, námič nebo kamene Příplatek k cenám Za zvětšení přesun přes vymezovanou nepřesnosti dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,090	455,00	1 953	-	-	-	-	URS-2024-I	1
721: Kanalizace													
7211: Kanalizace - potrubí													
32	SP	721174043	Příloha kanalizační svodu pro osazení ocelového překladu a úskoku nad podlahou m.č. 1,07 Přijímací: stoupačky vedení kanalizace přemístěno v 1,AP a v 1,PP z prostoru m.č. 1,10 do prostoru m.č. 1,07	kpl	1,000	5 125,00	5 123	0,000	0,000	-	-	URS-2024-I	1
33	SP	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m Přijímací: Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,324	3 150,00	1 021	-	-	-	-	URS-2024-I	1
34	SP	998721120	Příplatek k rubinům přesunu hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci za zvětšení přesun ZKO 50 m Přijímací: Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšení přesun přes vymezovanou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započítaných	t	0,324	153,00	50	-	-	-	-	URS-2024-I	1
722: Vodovod													
7221: Vodovod - potrubí													
35	SP	722174002	Příloha vodovodního potrubí z prostoru m.č. 1,10 do prostoru m.č. 1,07 Přijímací: stoupačky vedení vodovodu přemístěno v 1,AP a v 1,PP z prostoru m.č. 1,10 do prostoru m.č. 1,07	kpl	1,000	2 975,00	2 975	0,001	0,001	-	-	URS-2024-I	1
36	SP	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m Přijímací: Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m	t	0,075	3 150,00	236	-	-	-	-	URS-2024-I	1
37	SP	998722120	Příplatek k rubinům k přesunu hmot tonážní pro vnitřní vodovod za zvětšení přesun ZKO 50 m Přijímací: Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod stavební z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšení přesun přes vymezovanou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započítaných	t	0,075	153,00	11	-	-	-	-	URS-2024-I	1
725: Zařízení předměty													
7251: Zařízení záchodů													
38	SP	725112002	Přístavky záchodů s tlačítkovým ovládním Přijímací: Přístavky záchodů s tlačítkovým ovládním	soubor	3,000	11 480,00	34 440	0,017	-0,006 -0,006	-	-	URS-2024-I	2
39	SP	725121527	Přístavky záchodů automatické s integrovaným napájecím zdrojem Přijímací: Přístavky záchodů automatické s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	3,000	15 800,00	47 400	0,019	-0,057	-	-	URS-2024-I	1
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí													
7332: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - měřené													
40	SP	733225102	Potrubí měřené tvrdé spojované měřímým pájím D 15x1 mm, včetně tvarovek, montáže, dodávek a příslušenství Přijímací: Rozsah z trubek měřímých tvrdých spojovaných měřímým pájím D 15x1 mm napojení UT-v prostoru 1,PP Zitrné: 10,0 %	m	5,400	915,00	4 941	0,000	0,003	-	-	URS-2024-I	1
41	SP	733231101	Zkouška těsnosti potrubí měřené D do 35x1,5 Přijímací: Zkouška těsnosti potrubí z trubek měřímých D do 35x1,5 napojení UT-v prostoru 1,PP	m	5,400	350,00	1 890	-	-	-	-	URS-2024-I	1
42	SP	733231902	Propojení potrubí měřené při opravě D 15x1 mm Přijímací: Opravy rozvodů potrubí z trubek měřímých propojení potrubí D 15x1 napojení UT-v prostoru 1,PP	kus	2,000	641,00	1 282	0,000	0,000	-	-	URS-2024-I	1
7338: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - přístřeženství													
43	SP	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoplastickým trubícím z PE II přes 13 do 20 mm DN do 22 mm Přijímací: Ochrana potrubí termoplastickým trubícím z polovně polyetylénu PE přilappými v přičných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, valňho průměru izolace DN do 22 mm napojení UT-v prostoru 1,PP Zitrné: 10,0 %	m	5,400	174,00	940	0,000	0,001	-	-	URS-2024-I	1
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa													
7350: Ústřední vytápění - otopná tělesa - společné													
44	SP	735000912	Výregulování ventilu nebo kohoutu dvojitelného ovládním Přijímací: Regulace otopného systému při opravách výregulování dvojitelného ventilu a kohoutu s termoplastickým ovládním	kus	2,000	399,00	798	-	-	-	-	URS-2024-I	1
7351: Ústřední vytápění - otopná tělesa - radiatory													
45	SP	735118110	Zkouška těsnosti otopných těles tlakových článkových vodou Přijímací: Otopná tělesa tlaková článková vodou těles článkových Výkaz výměr: montáž nového tělesa v m.č. 1,07	m2	0,720	306,00	220	-	-	-	-	URS-2024-I	1
46	SP	735119140	Montáž otopného tělesa Přijímací: montáž nového tělesa v m.č. 1,07 Výkaz výměr: 1,2*0,6	m2	0,720	843,21	607	0,002	0,001	-	-	URS-2024-I	1
47	SP	735152379	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výškaldě 600/1200 mm výkon 2015 W Přijímací: Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výškaldě 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	1,000	8 500,00	8 500	0,041	0,041	-	-	URS-2024-I	1

Pos.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř	Can. soustava	Počet
71	H		R.03 Ostatní materiál, spojovací materiál, propojovací kabely	kpl	1,000	590,00	590	0,010	0,010	-	-	URS-2024-I	1
Pododdíl													
7418: Silnoproud - zkoušky a revize													
72	SP	OST.EL03	Revize elektroinstalace	kpl	1,000	1 254,00	1 254	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Příný popis: navrhovaný rozsah prací													
73	SP	H2S2232	Hodnotová zúčtovací sazba elektrická odborný	hod	3,000	690,00	2 070	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Příný popis: Hodnotová zúčtovací sazba prolehlé PSV provádění stavebních instalací elektrická odborný													
74	SP	998741121	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	t	0,015	5 150,00	77	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Příný popis: Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m													
75	SP	998741129	Připísltek k rubínmu přesun hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,015	1 240,00	19	-	-	-	-	URS-2024-I	1
Příný popis: Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotrvrná doprava vzdálenost do 50 m Připísltek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenu vodotrvrnou dopravu vzdálenost za každých dalších započítaných 50 m													
742: Slaboproud													
7423: Slaboproud - komunikační a informační systémy													
76	SP	742410121	Access point wifi6	kus	1,000	4 250,00	4 250	-	-	-	-	URS-2024-I	1
77	SP	KP	Montáž access pointu	kus	1,000	1 240,00	1 240	0,040	0,040	-	-	URS-2024-I	1
767: Konstrukce zámečnické													
7673: Konstrukce zámečnické - doplňky													
78	SP	766821149	Montáž tabulí sklonitých trojdiálních	kus	-1,000	7 800,00	-7 800	-	-	-	-	#ODKAZI	0
Příný popis: Montáž nabytku vestavného dveří okřádaných													
-110 210													
-110 210													
-7 800													
79	SP	28555049	Interaktivní dotykový panel 75" s rozlišením 4K (3840x2160), 2x stylus, přenosnost 1 mm, 20 dotykových bodů, 3	kus	-1,000	75 540,00	-75 540	-	-	-	-	#ODKAZI	0
80	SP	28555050	BalanceBox 650 MEDIUM pojezd	kus	-1,000	26 870,00	-26 870	-	-	-	-	URS-2024-I	1
781: Obklady keramické													
781.: Obklady keramické													
81	H	59761071	obklad keramický hladký mozaika dle požadavku Objednatel	kus	57,000	525,00	29 925	0,013	0,735	-	-	URS-2024-I	1
Připísltek za realizaci mozaiky- Era DDM05709 30x30 mozaika hnědá LB20/DDM05709.1 (počítáno na kusy)													
82	SP	781495211	obklad keramický hladký přes 12 do 19k/m2	m2	-5,130	350,00	-1 796	0,000	-0,000	-	-	URS-2024-I	1
Příný popis: odpocet obkladu v ploše mozaiky													
Výláz výměr: mčinnost 1,07; 0,3*0,3*57													
5,130													
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady													
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady													
83	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	2,600	2 440,99	6 347	-	-	-	-	URS-2024-I	1
84	ON	07	Zařizování staveniště	%	2,600	2 440,99	6 347	-	-	-	-	URS-2024-I	1
85	ON	05	Mimostaveništní zřízení dopravní podmínky	%	3,100	2 440,99	7 557	-	-	-	-	URS-2024-I	1

